

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ


Kód: 2016-046a
Stavba: Cyklostezka Havlíčkova, 17. Listopadu - I/38, směr Kosmonosy, Mladá Boleslav
Místo: Mladá Boleslav
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Kód	Objekt, Soupis prací	2017 (1.6.2017 - 30.10.2017)				
		06/17	07/17	08/17	09/17	10/17
I. etapa	Cyklostezka Havlíčkova, 17. Listopadu - I/38, směr Kosmonosy, Mladá Boleslav					
SO.101	SO.101 - Komunikace pro pěší a cyklisty					
	zemní práce, odstranění povrchů	XXXXXXX	XXXXXXX			
	povrch komunikace		XXXXXXX	XXXXXXX		
	dokončovací a úklidové práce					XXXXXXX
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení					
	zemní práce, pokládky kabelů	XXXXXXX	XXXXXXX			
	dokončovací práce, montáže				XXXXXXX	XXXXXXX
II. etapa	Cyklodoprava Mladá Boleslav - Havlíčkova					
SO.104	SO.104 - Komunikace pro pěší a cyklostezka - ulice Havlíčkova					
	zemní práce, odstranění povrchů	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX		
	povrch komunikace		XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
	dokončovací a úklidové práce				XXXXXXX	XXXXXXX
SO.404	SO.404 - Veřejné osvětlení - ulice Havlíčkova					
	zemní práce, pokládky kabelů	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX		
	dokončovací práce, montáže				XXXXXXX	XXXXXXX
SO.464	SO.464 - Úprava SSZ - ulice Havlíčkova					
	zemní práce, pokládky kabelů	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX		
	dokončovací práce, montáže				XXXXXXX	XXXXXXX


Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra a.s.



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 56 -


Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.