

DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007152

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22 165 00

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: **Dálnice D1 - úsek 19, zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627-146,360 – DUSP,PDPS,IČ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 07. 2022 Smlouvu o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007152, číslo smlouvy poskytovatele: 22 165 00 (dále jen „smlouva“) na realizaci zakázky „Dálnice D1 – úsek 19, zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627 – 146,360 – DUSP,PDPS,IČ“ dále jen „Služby“.
2. V průběhu zpracování DUSP vznikla nutnost přeložit vodovod, který je v kolizi se záměrem zkapacitnění příkopu. Smluvní strany konstatují, že řešení přeložek vodovodu je vyvoláno písemným vyjádřením správce vodovodu (Vodohospodářská akciová společnost, a.s.) ze dne 4.1.2023, kdy zástupce provozovatele uvedl, že k dosavadní podobě projektu "Dálnice D1 - úsek 19, zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627-146,360" není možné vydat souhlasné stanovisko s ohledem na kolizi se stávající trasou vodovodního přivaděče. Přivaděč je současně navržen k rekonstrukci v rámci rozestavěné stavby "Zajištění kvality pitné vody ve Vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č.3: Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště - ČS Ovčírna", majitel a investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Tato stavba ale dle vyjádření provozovatele není aktuálně zařazena v seznamu investic Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Nedá se tudíž počítat s její realizací v předstihu před předmětným záměrem.
 - Ve stupni DUSP a PDPS budou nově zpracovány stavební objekty:
 - SO 341 Přeložka vodovodu (VAS)
 - SO 342 Přeložka vodovodu (město)
 - SO 102 Obnova místní komunikace
3. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět Smlouvy a v souvislosti s tím se rovněž navyšuje cena za dílo a mění se doba plnění.

Článek 2.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedeného se čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1 mění následovně:
 - 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1 Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 90 dní od výzvy
Dokumentace DUSP – koncept SO 102, 341, 342 : Nejpozději do 8/2023.
Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do 30 dnů od schválení konceptu
Objednatel.
- 5.1.2 Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:
nejpozději do 90 dnů od odevzdání čistopisu DUSP Objednateli.
- 5.1.3 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 30 dnů od
vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení
plnění na této dílčí části služeb.
- 5.1.4 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do
30 dnů od schválení konceptu Objednatel.
- 5.1.5 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 30 dnů o
d schválení konceptu čistopisu Objednatel.

2. Čl. 6. Cena za poskytování služeb, odst. 6.1 se mění následovně:

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této
Smlouvy odměnu v následující výši:

6.1.1. Cena dle původní SOD	964.800,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	270.000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH za dokumentaci DUSP 167.400,00 Kč bez DPH	
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH za dokumentaci PDPS 102.600,00 Kč bez DPH	
Cena celkem bez DPH včetně navýšení dle Dodatku č. 1	1.234.800,00 Kč bez DPH
DPH	238.770,00 Kč bez DPH
Cena celkem vč. DPH	1.494.108,00 bez DPH

6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby dle tohoto dodatku jsou stanoveny na základě závazných
cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za
dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za
dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění
dle tohoto Dodatku, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny
Smlouvy a Dodatku č. 1.

6.1.3 Celkovou cenou za poskytování služeb se rozumí cena dle odst. 6.1.1. a 6.1.2 tohoto
Dodatku č. 1.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1¹).
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
24.08.2023 17:13:10

Podepsal

Datum: 2023.08.29
12:54:01 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Dodatku připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Dodatku, jednotlivých příloh Dodatku nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Dodatku. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací
– tvoří samostatnou přílohu

**PŘÍLOHA č. 1 - Dálnice D1 - úsek 19, zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627-146,360 – DUSP,PDPS,IČ
CENOVÁ NABÍDKA**

Činnost: PD v projektovém stupni DUSP+PDPS+IČ, bez AD

REKAPITULACE

	Cena dle původní SOD	Navýšení dle Dodatku č. 1
DUSP		
PDPS		
IČ bez MČ		
celkem bez DPH	964 800 Kč	270 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dálnice D1 - úsek 19, zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627-146,360 – DUSP,PDPS,IČ

Činnost: PD v projektovém stupni DUSP+PDPS+IČ, bez AD

žlutě - ocení uchazeč

DUSP

činnost	odhad hodin objednat elem	počet hodin	cena za m.j. (Kč) - bez DPH	Cena celkem bez DPH	Navýšení ceny Dle Dodatku č. 1

PDPS

IČ (bez MČ)

činnost	odhad hodin objednat elem	počet hodin	cena za m.j. (Kč) - bez DPH	Cena celkem bez DPH	Navýšení ceny Dle Dodatku č. 1	činnost	odhad hodin objednat elem	počet hodin	cena za m.j. (Kč) - bez DPH	Cena celkem bez DPH

DUSP+IČ+PDPS CELKEM BEZ DPH	964 800
DUSP+IČ+PDPS CELKEM BEZ DPH DLE DODATKU Č.1	270 000
DUSP+IČ+PDPS CELKEM BEZ DPH VČETNĚ NAVÝŠENÍ DLE DODATKU Č.1	1 234 800
DPH 21%	259 308
DUSP+IČ+PDPS CELKEM s DPH	1 494 108

Fakturace:

koncept 80%

čistopis 20%

Poznámka

Tisky PD + 1 CD - rozpuštěny v ceně jednotlivých položek

GDSPS D1-19 dodá objednatel

Podepsal

Datum: 2023.08.29
12:54:49 +02'00'