

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

### I. Smluvní strany

1. **Česká republika** – Okresní soud v Havlíčkově Brodě  
se sídlem Husova 2895, 580 25 Havlíčkův Brod  
zastoupená Mgr. Bc Hanou Stuchlíkovou, předsedkyní okresního soudu  
IČO: 00024937  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB Hradec Králové  
č.ú.: 1725521/0710  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Jemnická Stavba, a.s.**  
se sídlem Jemnice 675 31, U Černého mostu 773

██  
IČO: 25569554  
DIČ: CZ25569554  
bankovní spojení: KB  
č.ú.: 6687140217/0100  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**se z důvodu více prací a méně prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace změny ve formě položkového rozpisu ze dne 22. 8. 2023 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.**

### II.

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2023 se mění takto:

V čl. III. odst. 1 se na konci první věty vkládají slova  
„včetně změn dle položkového rozpisu zhotovitele ze dne 22. 8. 2023“

V čl. III. odst. 2 se na konci doplňuje věta „Změna rozsahu díla je specifikována v příloze (položkovém rozpisu ze dne 22. 8. 2023), která je nedílnou součástí této Smlouvy“.

V čl. III. odst. 3 se na konci doplňují věty  
„Specifikace ceny změn prací a materiálů je uvedena v příložené příloze (položkový rozpis zhotovitele ze dne 22. 8. 2023), kde jsou také přesně uvedeny jednotlivé položky.

**Soupis více prací a méně prací nemá dopad na cenu díla.**

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Položkový rozpis ze dne 22. 8. 2023 vč. krycího listu


V Havlíčkově Brodě dne

**Mgr. Jana**  
**Panská**

Digitálně podepsal  
Mgr. Jana Panská  
Datum: 2023.08.23  
13:25:42 +02'00'

.....  
za objednatele

V Jemnici dne



za zhotovitele

ZL č. 2	<b>Více-méně práce</b>		22.08.2023
Stavba:	OS Havlíčkův Brod-plynová kotelna provytápění objektu okresního soudu		
Objekt:	01- Plynová kotelna		
Objednatel:	ČR-Okresní soud Havlíčkův Brod Husova 2895 580 25 Havlíčkův Brod	IČO: 24937 DIČ:	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba,a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne			
Popis změny:			
<b>Rozpis ceny (bez DPH)</b>			<b>Celkem</b>
odpočty:			-62 627,61
přípočty:			62 627,61
jiné:vjezdy a schody			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>0,00 CZK</b>
			<small>1. vícenáklad</small>

Dopad do termínu dokončení sta **NE** Přílohy ZI **rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatk usmlouvy o dílo.**






### Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z038	OS Havlíčkův Brod-plynová kotelna pro vytápění objektu okresního soudu
O:	SO 01	Plynová kotelna
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>3 457,76</b>
1	725989101R02	Penetrace podkladu nátěrem 2x	m2	67,93250	50,90	3 457,76
<b>Díl: 31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>					<b>6 579,44</b>
2	310271637R00	Zazdívká otvorů do 4 m2 tl 37,5 cm	m3	0,75800	8 680,00	6 579,44
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>16 984,61</b>
3	967043111r00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci	m2	1,02300	916,00	937,07
4	VP	Příplatek za ztížené podmínky při bourání rámu oken	sb	1,00000	16 047,54	16 047,54
<b>Díl: 97</b>	<b>Ostatní bourací práce</b>					<b>9 648,00</b>
5	970241150R00	Řezání prostého betonu do 15 cm	m	8,00000	957,00	7 656,00
6	974042565R00	Vysekání rýh v podlaze betonové 15/20 cm	m	4,00000	498,00	1 992,00
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>5 988,00</b>
7	721176103	Potrubí HT d 50	m	6,00000	324,00	1 944,00
8	VP	mřížka vpusti 40x40 cm	ks	1,00000	924,00	924,00
9	721223422R00	Vpusť podlahová	ks	1,00000	539,00	539,00
10	VP	Požární prostupová manžeta AWM III d 125	ks	1,00000	2 123,00	2 123,00
11	VP	Požární utěsnění prostupu plynu obvodovým pláštěm	ks	1,00000	458,00	458,00
<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>					<b>3 420,00</b>
119	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	12,00000	285,00	3 420,00
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>3 624,00</b>
165	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	24,00000	151,00	3 624,00
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>4 972,80</b>
38	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	24,00000	112,00	2 688,00

43	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	24,00000	95,20	2 284,80
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>7 953,00</b>
12	711481001R00	Izolační systém Tefond	m2	33,00000	241,00	7 953,00
<b>Celkem</b>						<b>62 627,61</b>



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z038	OS Havlíčkův Brod-plynová kotelna pro vytápění objektu okresního soudu
O:	SO 01	Plynová kotelna
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>1 120,00</b>
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

45	725989101R00	Montáž dveří kovových i plastových	kus	1,00000	280,00	280,00
46	5534765218	Dvířka revizní 60x80 cm, pozink	kus	1,00000	840,00	840,00

<b>Díl: 31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>					<b>7 008,61</b>
----------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

7	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami	m3	0,51730	3 640,00	1 882,97
9	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami,	m2	0,52000	9 857,00	5 125,64

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>52,92</b>
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--------------

28	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes	m3	0,01350	3 920,00	52,92
----	--------------	---	----	---------	----------	-------

<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>2 220,00</b>
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

48	721140913R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70	kus	1,00000	280,00	280,00
49	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN	m	10,00000	194,00	1 940,00

<b>Díl: 724.1</b>	<b>Strojní vybavení - dopouštění, úprava vody</b>					<b>38 914,40</b>
-------------------	---	--	--	--	--	------------------

72	731341150R00	Hadice napouštěcí pryžové D 25/35	m	20,00000	1 072,96	21 459,20
73	73242911MTZ	Montáž přečerpávací stanice	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
74	426111713R	čerpadlo kalové, drenážní; použití v zemědělství, v domácnostech, v chatách; instalace ve vertikální poloze; provozní rozsah 9m/11m3/h; druh čerpané kapaliny mírně znečištěná voda s neabrazivními příměsemi do pr. 5 mm; připojení G 5/4"; teplota čerpané kapaliny do 35 °C; výška celk. 400 mm, šíře 225 x200 mm; napětí 1x230 V; délka přívodu 10,0 m	kus	1,00000	12 415,20	12 415,20
75	42663101S	Přečerpávací stanice na kondenzát, 230 V, Qmax = 10 l/min, Hmax = 5,5 m,	kus	1,00000	2 240,00	2 240,00

<b>Díl: 723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>					<b>3 487,68</b>
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------

54	723239211R00	Montáž regulátoru nízkotlakého, jednod. závitového	soubor	1,00000	392,00	392,00
59	4224181R	Stabilizační regulátor plynu nízkotlakový, průtok 10m3/h, vstupní tlak 30-50	kus	1,00000	3 095,68	3 095,68

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>5 624,00</b>
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

75	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00
70	D3	Panikové kování ke dveřím D3	kpl	1,00000	1 064,00	1 064,00

<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					<b>4 200,00</b>
----------------	----------------------	--	--	--	--	-----------------

35	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

38	5533301335R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

<b>Celkem</b>					<b>62 627,61</b>
---------------	--	--	--	--	------------------

