

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Design M.A.A.T., s.r.o.
se sídlem: 390 01 Tábor, Převrátilská 330/15
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C21286
statutární zástupce: Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
IČ, DIČ: 28147588, CZ28147588
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Objednatel přistoupil k realizaci stavby. S ohledem k odstupu doby uzavření smlouvy (10/2014) a doby realizace (2023 – 2025) a vývoji cen, shodly se obě strany, že sazby, dohodnuté smlouvou o dílo za výkon autorského dozoru, neodpovídají vývoji a aktuální výši cen služeb a provozních nákladů. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na úpravě této složky smluvní ceny tak, jak je níže uvedeno.

1. V čl. III. se v odstavci č. 1. písm. b) mění textové znění takto:

b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti:

1)	Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:	750 Kč/hod
2)	Jednotková sazba za cestu bez ohledu na počet pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě):	2.500 Kč/cestu

Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 10 hod. a 5 cest.

Případné další odůvodnění vynaložené a předem objednatelům odsouhlasené náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 23.10.2014, dodatkem č. 1 ze dne 01.12.2015, dodatkem č. 2 ze dne 19.05.2017 a dodatkem č. 3 ze dne 28.03.2017.

V Horažďovicích, dne

Za objednatele: 04.09.2023

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
jednatel společnosti