

## DODATEK Č. 1

6623171463/1

ke smlouvě o dílo č. **6623171463** uzavřené dne 3. 3. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Monitoring trhlin v objektu Moravské nám. 3/ Jakubské nám. 5 – Divadlo Bolka Polívky**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Statutární město Brno**, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/043 dne 9.8.2023 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

### **INSET s.r.o.**

Se sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

zastoupená jednatelem Ludvíkem Hegrlíkem,

IČO 03579727

DIČ CZ03579727

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. David Rupp, ředitel divize Brno, na základě pověření ze dne 12. 1. 2023

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

Odstavec 1. se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

### **II.**

#### **Cena**

Dosavadní text odstavce 1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 1, který zní:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provádění činností dle čl. I. této smlouvy cenu **491.520,-** Kč bez DPH dle cenových nabídek ze dne 20.2.2023 a 14. 7. 2023

### III. Platební ujednání

Odstavec 3 se doplňuje textem, který zní:

Část ceny ve výši 104.360,- Kč bez DPH (dle rozpočtu zde dne 14. 7. 2023, položky č. 1 – 5) bude objednatel uhrzena na základě faktury zhotovitele, vystavené po řádném provedení umístění, instalaci a zprovoznění techniky (měřicího systému). Část ceny ve výši 69.660,- Kč bez DPH (dle rozpočtu zde dne 14. 7. 2023, položky č. 6 a 7) bude objednatel uhrzena na základě čtvrtletních faktur zhotovitele (cena je splatná čtvrtletně vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, za které úhrada náleží), zbylá část ceny ve výši 20.000,- Kč bez DPH (dle rozpočtu zde dne 14. 7. 2023, položky č. 8 a 9) bude objednatel uhrzena na základě faktury zhotovitele, vystavené po odinstalování měřicího systému a vyhotovení závěrečné zprávy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily, a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/043 konané dne 9.8.2023

Příloha č. 1 – rozpočet zde dne 14. 7. 2023

V Brně dne 11.8.2023

V Brně dne 24.8.2023

.....  
Statutární město Brno  
Ing. Richard Elleder  
vedoucí OSM MMB  
objednatel

.....  
INSET s.r.o.  
Ing. David Rupp  
ředitel, divize BRNO  
zhotovitel