



TSKRP0052DN0

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele:

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/39

číslo smlouvy zhotovitele: 10000117609

„Vinohradská SÚ, č.akce 13401, Praha 3“

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení, č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ivana Petříková - TDI

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ:26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení : Citibank Europe plc.,

č.ú. 2038057204/2600

zastoupena : Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažer oblastí Asfaltové technologie a Ing. Petrem Endrlem – vedoucím týmu přípravy závodu Čechy západ na základě Pověření P/4985/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti AT

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č.1 k SOD** a to na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, skutečně provedených prací a odečtu dle kontrolních a převíracích zkoušek (nevyhovující tloušťka ložné vrstvy) na změně :

čl. II. Cena za dílo

odst. 1 se mění takto:

Cena dle základní SOD bez DPH:	2 639 743,15 Kč
DPH 21% :	554 346,06 Kč
Cena dle základní SOD s DPH:	3 194 089,21 Kč
Cena za dodatek č.1 bez DPH:	- 173 893,92 Kč
DPH 21% dodatku č.1:	- 36 517,73 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem s DPH:	- 210 411,65 Kč
Cena celkem dle základní SOD + dod. č.1 bez DPH:	2 465 849,23 Kč
DPH 21% celkem dle základní SOD + dod. č.1:	517 828,33 Kč
Cena celkem dle základní SOD + dod. č.1 s DPH:	2 983 677,56 Kč

Podrobný položkový rozpočet změn skutečně provedených prací tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jeho podpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK 3/16/2400/39.


Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele.

Přílohy : č.1 – rozpočet změn

V Praze dne 18. 8. 2016

objednatel : - 18. 10. 2016

...
Technické správy komunikací
Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace



zhotovitel :

.....
Ing. Jan Lintner
oblastní manažer AT
závodu Čechy západ

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0356 Karlín, 186 00 Praha 8

.....
Ing. Petr Endrle
vedoucí týmu přípravy
závodu Čechy západ