

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20212549**

Číslo smlouvy zhotovitele: xxx

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

První a vedoucí společník:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ

MSEM, a.s.

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1197

64610080

CZ64610080

Komerční banka, a.s.

107-4639200247/0100

a

Druhý společník:	Elmoz Czech, s.r.o.
se sídlem:	Černoleská 2326, 256 01 Benešov
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zapsána v obch. rejstříku:	vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 27106
IČ:	47544929
DIČ:	CZ47544929
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	472140247/0100
kontaktní doručovací adresa:	Černoleská 2326, 256 01 Benešov

(dále jen „*zhotovitel*“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „*Dodatek č. 1*“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2023 (dále jen „*Smlouva*“).

II. Preambule Dodatku č. 1 Smlouvy

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je úprava ceny na základě více a méně prací vzniklých při realizaci díla s názvem: **Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická** (dále jen „*Dílo*“), prováděného podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (dále jen „*DPS*“), při současném dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaném Magistrátem města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu pod čj. SMO/136321/22/ÚPaSŘ/Mar dne 21. března 2022 s nabytím právní moci ke dni 7. 4. 2022.

III. Cena díla

3.1 Cena Díla, ujednaná v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy, se mění z důvodu uvedeného v čl. II. Dodatku č. 1, resp. ve Změnových listech č. 1 až č. 6, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Změna ceny Díla nemá vliv na termín realizace Díla dle Smlouvy.

Původní znění odst. 6.1 Smlouvy:

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH činí: 36 585 112,71 Kč

Nové znění odst. 6.1 Smlouvy

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Původní cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	36 585 112,71 Kč
Cena víceprací bez DPH:	5 194 196,01 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 3 739 863,29 Kč
Celková cena Díla vč. víceprací a méněprací bez DPH:	38 039 445,43 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- Příloha č. 2: Změnový list č. 2
- Příloha č. 3: Změnový list č. 3
- Příloha č. 4: Změnový list č. 4
- Příloha č. 5: Změnový list č. 5
- Příloha č. 6: Změnový list č. 6

V Ostravě dne _____

Ve Frýdku-Místku dne _____

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
[Redacted signature area]