

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 48/23

„Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: se sídlem:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Moneta Money Bank, a.s. 27-14327514/0600
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Filip Leder, starosta [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Se sídlem:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Číslo účtu: Bankovní spojení:	27-7195010277/0100 Komerční banka a.s.
IČO:	26255618
DIČ:	CZ26255618
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:	Pavel Lysek, jednatel společnosti Pavel Lysek, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.06.2023 smlouvu o dílo č. 48/23 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek za účelem stavební práce na rekonstrukci kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno - Žabovřesky.
- 2.2. Smluvní strany se v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, dohodly na úpravě předmětu plnění o práce a dodávky blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterým je položkový rozpočet více a méněprací a dodávek. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy ve znění způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany sjednávají, že se:

a) mění a nahrazuje novým zněním čl. 1.1 odst. 1.1.1. Smlouvy tak, že nově zní:

- i. *Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce „Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky“ podle*
- *rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET) obsahujícího bližší specifikaci prací a dodávek tvořících dílo dle této smlouvy, tvořícího jako nedílná součást této smlouvy její Přílohu č. I,*
 - *položkového rozpočtu méněprací ze dne 01.08.2023 tvořícího jako nedílná součást této smlouvy její Přílohu č. II*
- Dílo je specifikováno ROZPOČTEM a položkovým rozpočtem méněprací ze dne 01.08.2023 zahrnující:*
1. *Provedení stavby podle rozpočtů,*
 2. *Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.*

b) mění a nahrazuje novým zněním článek IV. Cena, Smlouvy:

Článek IV. Cena

4.1. *Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty:

Cena bez DPH	3 719 008,29,- Kč bez DPH
Výše sazby DPH	780 991,74,- Kč DPH
Cena celkem	4 500 000,03,- Kč včetně DPH“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 V ostatním, tímto dodatkem č. 1 Smlouvy nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na¹⁹ zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 09...08.2023
- 4.7 Přílohy dodatku č. 1 Smlouvy:

- **Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací, nově tvořící Přílohu č. II. Smlouvy**

V Brně dne 14.8.2023

za Objednatěle

Mgr. Filip Leder
starosta městské části

Pavel Lysek
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TPS23/C Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky
O:	SO 01 Mateřská škola
R:	D.2.1 Gastro projekt

P.č.	Číslo po	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799.1 Gastro vybavení						1 933 091,00
1	1.01	Chladicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040	kus	1,00000	29 150,00	29 150,00
2	1.02	Mrazící skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040	kus	0,00000	32 395,00	0,00
3	1.03	Regál dural/plast, 5x police, 2x stojna, ŠxHxV: 974x577x2000	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00
4	1.04	Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, rohový modul, ŠxHxV: 886x373x2000	kus	1,00000	9 790,00	9 790,00
5	1.05	Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, rohový modul, ŠxHxV: 886x373x2000	kus	1,00000	9 790,00	9 790,00
6	1.06	Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000	kus	1,00000	10 725,00	10 725,00
7	1.07	Regál dural/plast, 5x police, 2x stojna, ŠxHxV: 1062x577x2000	kus	1,00000	10 560,00	10 560,00
8	2.01	Regál dural/plast, 5x police, 2x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000	kus	1,00000	10 890,00	10 890,00
9	2.02	Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000	kus	1,00000	10 725,00	10 725,00
10	2.03	Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000	kus	1,00000	10 725,00	10 725,00
11	3.03	Nerezová podlahová vpsuť s roštem, zápachová uzávěra 300x300 - DODÁVKA STAVBA	kus	1,00000	1,00	1,00
12	3.04	Nerezový mycí stůl se svařovaným dřezem 2x550x500x300, otvor pro SB, prolom PD, Zvýšený Z lem,, ŠxHxV: 1250x700x900	kus	1,00000	18 590,00	18 590,00
13	3.04.2	Tlaková sprcha	kus	1,00000	5 819,00	5 819,00
14	3.04.3	Dvoudřezový sifon	kus	1,00000	539,00	539,00
15	3.06	Nerezový pracovní stůl, bez police, Z lem, ŠxHxV: 550x700x900	kus	1,00000	8 580,00	8 580,00
16	3.07	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 550x350x650	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00
17	3.08	Nerezové umyvadlo na ruce, ŠxHxV: 470x370x225	kus	1,00000	6 490,00	6 490,00
18	3.09	Chladicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040	kus	1,00000	29 150,00	29 150,00
19	3.10	Mrazící skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040	kus	1,00000	32 395,00	32 395,00
20	4.01	Nerezový mycí stůl s umyvadlem na ruce 290x400x200 a dřezem 400x400x250 vpravo, otvor pro SB,, lokální prolis,bez police, Z+P lem, ŠxHxV: 1340x700x900	kus	1,00000	19 140,00	19 140,00
21	4.01.2	Stojánková baterie	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
22	4.01.3	Dřezový sifon	kus	1,00000	539,00	539,00
23	4.03	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1550x350x650	kus	1,00000	10 890,00	10 890,00
24	4.04	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1540x350x650	kus	1,00000	10 835,00	10 835,00
25	4.05	Nerezový chladicí stůl, 3 sekce (2z,2z,2z), agregát vlevo, nierolenová PD, Z+L lem, ŠxHxV: 1750x700x900	kus	1,00000	96 910,00	96 910,00
26	4.06	Mrazící skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040	kus	1,00000	32 395,00	32 395,00
27	4.07	Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vlevo, Z lem, ŠxHxV: 1150x700x900	kus	1,00000	19 030,00	19 030,00
28	4.08	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1150x350x650	kus	1,00000	8 030,00	8 030,00
29	5.01	Chladicí podstolová skříň nerezová 130l, ŠxHxV: 600x615x855	kus	1,00000	13 970,00	13 970,00
30	5.02	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1200x350x650	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00
31	5.03	Nerezový mycí stůl se dřezem 400x400x250 vlevo, otvor pro SB, lokální prolis, prostor por podstolové, zařízení vpravo, Z+L lem	kus	1,00000	13 915,00	13 915,00
32	5.03.2	Stojánková baterie	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
33	5.03.3	Dřezový sifon	kus	1,00000	539,00	539,00
34	6.01	Chladicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040	kus	1,00000	29 150,00	29 150,00
35	6.02	Nerezový výdejní vozík s ohřevem na 3GN 1/1, police, ŠxHxV: 1105x655x850	kus	2,00000	35 750,00	71 500,00
36	7.01	Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vlevo, Z lem, ŠxHxV: 1500x700x900	kus	1,00000	20 130,00	20 130,00

37	7.02	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1500x350x650	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00
38	8.01	Nerezový vozík transportní na GN 1/1, 11 vsunů, ŠxHxV: 385x670x1640	kus	0,00000	54 890,00	0,00
39	8.02	Nerezový pracovní stůl, police, 3x zásuvka pod PD, ŠxHxV: 1830x700x900	kus	1,00000	21 010,00	21 010,00
40	8.03	Nerezová digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení, ŠxHxV: 2250x2100x400	kus	1,00000	52 470,00	52 470,00
41	8.04	Indukční sporák, 1x6kW + 1x3,5kW, napouštěcí rameno, ŠxHxV: 900x900x900 Indukční sporák 2 plotýnky Berner- BI1EG3.5 + BI1EG5 + nerezová výroba podestavby a zabudování	kus	0,00000	232 100,00	0,00
	8.04	Indukční sporák 4 plotýnky, 4x5kW ŠxHxV: 900x900x900 Indukční sporák 4 plotýnky s podestavbou Bertos- E9P4M/IND	kus	1,00000	385 300,00	385 300,00
42	8.05	Změkčovač vody, ŠxHxV: 200x380x520	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00
43	8.09	Stacionární kotel 100l, ŠxHxV: 800x930x850	kus	1,00000	142 879,00	142 879,00
44	8.10	Nerezová podlahová vpsut' s roštem, zápachová uzávěra 800x300 - DODÁVKA STAVBA	kus	1,00000	1,00	1,00
45	8.11	Nerezová podlahová vpsut' s roštem, zápachová uzávěra 350x450 - DODÁVKA STAVBA	kus	1,00000	1,00	1,00
46	9.01	Nerezový mycí stůl s umyvadlem na ruce 290x400x200 a dřezem 400x400x250 vpravo, otvor pro SB, lokální prolis, bez police, Z+P lem, ŠxHxV: 1250x700x900	kus	1,00000	20 130,00	20 130,00
47	9.01.2	Stojánková baterie	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
48	9.01.3	Dřezový sifon	kus	1,00000	539,00	539,00
49	9.03	Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vlevo, Z lem, ŠxHxV: 1250x700x900	kus	1,00000	19 360,00	19 360,00
50	9.04	Univerzální kuchyňský robot - STÁVAJÍCÍ	kus	1,00000	1,00	1,00
51	10.01	Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vpravo, Z+P lem, ŠxHxV: 2040x700x900	kus	0,00000	21 120,00	0,00
		Kancelářský stůl a 3x židle	kus	1,00000	21 120,00	21 120,00
52	10.03	Nerezový mycí stůl s umyvadlem na ruce 290x400x200 a dřezem 400x400x250 vlevo, otvor pro SB, lokální, prolis, bez police, Z+L lem, ŠxHxV: 1250x700x900	kus	1,00000	20 130,00	20 130,00
53	10.03.2	Stojánková baterie	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
54	10.03.3	Dřezový sifon	kus	1,00000	539,00	539,00
55	10.04	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1250x350x650	kus	1,00000	8 305,00	8 305,00
56	10.05	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1300x350x650	kus	1,00000	8 360,00	8 360,00
57	10.06	Nerezový chladicí stůl, 3 sekce (2z,2z,2z), agregát vlevo, Z+L lem, ŠxHxV: 1750x700x900	kus	1,00000	91 410,00	91 410,00
58	11.01	Plastový pojízdný koš na odpadky	kus	1,00000	3 630,00	3 630,00
59	11.02	Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1250x350x650	kus	1,00000	8 305,00	8 305,00
60	11.03	Nerezový mycí stůl se dřezem 400x400x250 vlevo, otvor pro SB, lokální prolis, bez police, Z+L lem,, ŠxHxV: 1350x700x900	kus	1,00000	16 060,00	16 060,00
61	11.03.2	Stojánková baterie	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
62	11.03.3	Dřezový sifon	kus	1,00000	539,00	539,00
63	11.04	Nerezový chladicí stůl, 3 sekce (2z,2z,2z), agregát vpravo, Z lem, ŠxHxV: 1800x700x900	kus	1,00000	91 630,00	91 630,00
64	12.01	Nerezový regál, 4 police, ŠxHxV: 1250x500x1800	kus	1,00000	13 640,00	13 640,00
65	12.02	Nerezový regál, 4 police, ŠxHxV: 1250x750x900	kus	1,00000	14 190,00	14 190,00
66	12.03	Nerezový výstupní stůl k myčce(vlevo), prolom pro vedení košů, police, Z zvýšený lem 1250x750x900	kus	0,00000	13 860,00	0,00
67	12.04	Nerezová digestoř nástěnná, tukové filtry, ŠxHxV: 900x950x400	kus	1,00000	14 960,00	14 960,00
68	12.05	Kombinovaná myčka na černé a bílé nádobí, ŠxHxV: 655x785x1950 Granuldisk- X2 Lean Automatic	kus	0,00000	391 050,00	0,00
	12.07	Myčka na černé nádobí Comenda- GE605E RCD 9 kW	kus	1,00000	285 307,00	285 307,00
69	12.06	Změkčovač vody, ŠxHxV: 200x380x520	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00
70	12.07	Nerezový vstupní stůl k myčce (vpravo), úprolom pro vedení košů, police, Z zvýšený lem, ŠxHxV: 750x750x900	kus	0,00000	10 890,00	0,00
	12.07	Nerezový stůl s polici pro odkládání nádobí, ŠxHxV: 750x750x900	kus	1,00000	10 890,00	10 890,00
71	12.08	Nerezový mycí stůl se svařovaným dřezem 2x550x500x300, otvor pro SB, prolom PD, Zvýšený Z lem, 1250x750x900	kus	1,00000	17 490,00	17 490,00

72	12.08.2	Tlaková sprcha	kus	1,00000	5 819,00	5 819,00
73	12.08.3	Dvoudřezový sifon	kus	1,00000	759,00	759,00
74	12.09	Nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem na ruce, ŠxHxV: 500x600x900	kus	0,00000	13 409,00	0,00
	12.09	Keramická výlevka	kus	1,00000	13 409,00	13 409,00
75	12.10	Nerezová podlahová vpsut' s roštem, zápachová uzávěra, 300x300 - DODÁVKA STAVBA	kus	1,00000	1,00	1,00
76	GN	sada gastronádob do konvektomatu a dalších zařízení	kus	25	905,00	22625
78	DOP	Doprava	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
Celkem						1 933 091,00

