

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1584 km 8,200, 6,442, 6,950 a 8,004

číslo smlouvy zhotovitele: S18-017-0014

číslo smlouvy objednatele: 51/P/2017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štícha, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS) : p. [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

Sídlo: **Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu**
tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ 48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Ivan Šot tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a změnového listu č.2 mění bod 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	917 242,84 Kč
Změnový list č. 1	175 890,00 Kč
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>-189 878,03 Kč</u>
Cena díla celkem dle tohoto dodatku bez DPH	903 254,81 Kč
DPH 21%	189 683,51 Kč
Cena díla celkem dle tohoto dodatku včetně DPH	1 092 938,32 Kč

Ostatní části výše uvedené smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek obsahuje přílohy:

příloha č. 1 – změnový list č. 1 včetně soupisu prací

příloha č. 2 – změnový list č. 2 včetně soupisu prací

České Budějovice dne: 13 -06- 2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

České Budějovice dne: 13 -06- 2017

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY VČETNĚ ZMĚNOVÝCH LISTŮ

REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004


	<i>Text</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
ZL 1	Změnový list č. 1 - přípočty		175 890,00 Kč
ZL 2	Změnový list č. 2 - odpočty	-189 878,03 Kč	

Méně/Vícepráce celkem Kč bez DPH	-189 878,03 Kč	175 890,00 Kč
----------------------------------	----------------	---------------

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM Kč bez DPH	-13 988,03 Kč	
--	----------------------	--

STAVBA DLE SOD CELKEM Kč bez DPH	917 242,84 Kč	
----------------------------------	---------------	--

STAVBA VČETNĚ ZMĚN CELKEM Kč bez DPH	903 254,81 Kč	
---	----------------------	--

<p>Za zhotovitele : Ing. Jaroslav Havlíček Podpis : [Redacted Signature]</p> <div style="text-align: center;">  <p>SWIETELSKY ② stavební s.r.o. podnikový závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599</p> </div>	<p>Za objednatele : Jiří Němeček Podpis : [Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. [Redacted Address]</p>
<p>Přílohy : Změnové listy, protokoly o změně, změnové rozpočty</p>	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

(přípočty)

na akci

**REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM
8,200, 6,442, 6,950 A 8,004**

Navrhovatel změny :

objednatel

Popis změn :

dle protokolu o změnách.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

-

Odůvodnění změn :

dle protokolu o změnách.

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	██████████	Kč
	DPH 21%	██████████	Kč
	celkem s DPH	██████████	Kč

Za zhotovitele :

Podpis :



odštěpný závod Depravní stavby Jih, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada
ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Za objednatele :

Ing. Jan Štícha

Podpis :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (6)

Přílohy : protokol o změně + změnový rozpočet

PROTOKOL O ZMĚNĚ

ZL1

na akci

**REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442,
6,950 A 8,004**

Navrhovatel změny :	objednatel	
Stavební objekt :	SO 00100, 00200, 00300, 00400	
Název :	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1584 km 8,200, 6,442, 6,950 a 8,004	
Stavební oddíl :	4 a 9	
Seznam PD týkající se změny :	-	
Odůvodnění změny :	<p>- na propustcích v km 6,442 a 8,004 byly použity dle požadavku objednatele plastové žebrované trouby DN 600 mm a DN 800mm</p> <p>- přípočet svodidla se zádržností N2</p>	
Popis změny :		
Souhrn nákladů (Kč bez DPH):	dle SOD	██████████ Kč bez DPH
	nové položky	██████████ Kč bez DPH
	celkem	██████████ Kč bez DPH
Přílohy :	- změnový rozpočet P1	

REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

ZL1 - P1

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
8	Potrubí				
1	87458 DODÁVKA - žebrovaná trouba DN 600				
2	87460 DODÁVKA - žebrovaná trouba DN 800				
Potrubí Celkem :					
9	Ostatní konstrukce a práce				
3	9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N				
Ostatní konstrukce a práce					
Celkem					
Odbytová cena bez DPH:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

(odpočty)

na akci

**REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM
8,200, 6,442, 6,950 A 8,004**

Navrhovatel změny :

objednatel

Popis změn :

dle protokolu o změnách.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

-

Odůvodnění změn :

dle protokolu o změnách.

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	██████████	Kč
	DPH 21%	██████████	Kč
	celkem s DPH	██████████	Kč

Za zhotovitele :

Podpis :

 **SWIETELSKY** ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada
ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Za objednatele :

Ing. Jan Štícha

Podpis : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanického 2132/10

rice
(6)

Přílohy : protokol o změně + změnový rozpočet

PROTOKOL O ZMĚNĚ

ZL2

na akci

**REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442,
6,950 A 8,004**

Navrhovatel změny : objednatel

Stavební objekt : SO 00100, 00200, 00300, 00400

Název : Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1584 km 8,200,
6,442, 6,950 a 8,004

Stavební oddíl : 4 a 9

Seznam PD týkající se změny : -

Odůvodnění změny :

- dlažby provedeny dle místních podmínek, odpočet dle skutečného provedení
- původní svodidla se zádržností H2 se změnila na svodidla se zádržností N2 - nižší cena
- v místech, kde byla pouze penetrace, odpadlo řezání živičného krytu

Souhrn nákladů (Kč bez DPH):	dle SOD	██████████	č bez DPH
	upravené položky	██████████	Kč bez DPH
	celkem	██████████	č bez DPH

Přílohy : - změnový rozpočet O1

REKONSTRUKCE PROPŮSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

ZL 2 - O1

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce				
1	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
	-3+0,9675				
	-3+0,675				
	-3+0,81				
	-3+1,02				
Vodorovné konstrukce Celkem :					
9	Ostatní konstrukce a práce				
2	9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -				
3	919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM				
	-6,2-6-6				
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					
Celkem					
Odbytová cena bez DPH:					

Stavba: REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

001000 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1584 km 8,200

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
2	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
3	029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU				
	Všeobecné konstrukce a práce Celkem :				
1	Zemní práce				
4	113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, O				
5	113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, C				
6	122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM				
7	132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM				
8	18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M				
	Zemní práce Celkem :				
4	Vodorovné konstrukce				
9	421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/				
10	421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B				
11	451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20				
12	45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
13	461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
14	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
	Vodorovné konstrukce Celkem :				
5	Komunikace				
15	56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM				
16	56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
17	572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
18	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
19	574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				
20	574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
21	574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50				
	Komunikace Celkem :				
8	Potrubí				
22	899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)				
	Potrubí Celkem :				
9	Ostatní konstrukce a práce				
23	9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVÍ				
24	918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM				
25	918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM				
26	919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM				
	Ostatní konstrukce a práce Celkem :				
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Tištěno dne: 5.6.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

002000 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1584 km 6,442

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
2	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
3	029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU				
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					
1	Zemní práce				
4	113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, O				
5	113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. C				
6	122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM				
7	132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM				
8	18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M				
Zemní práce Celkem :					
4	Vodorovné konstrukce				
9	421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/				
10	421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B				
11	451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20				
12	45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO				
13	461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
14	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
Vodorovné konstrukce Celkem :					
5	Komunikace				
15	56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM				
16	56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
17	572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
18	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
19	574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				
20	574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
21	574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50				
Komunikace Celkem :					
8	Potrubí				
22	899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)				
Potrubí Celkem :					
9	Ostatní konstrukce a práce				
23	9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVI				
24	918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM				
25	918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM				
26	919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM				
27	966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM				
Ostatní ko rce Celkem :					
Celkem					
Odbytová cena bez DPH:					

Stavba: REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

003000 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1584 km 6,950

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY			
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU			
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					
1 Zemní práce					
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. O			
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, C			
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM			
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM			
8	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M			
Zemní práce Celkem :					
4 Vodorovné konstrukce					
9	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/			
10	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B			
11	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20			
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO			
13	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30			
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC			
Vodorovné konstrukce Celkem :					
5 Komunikace					
15	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM			
16	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM			
17	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2			
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2			
19	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM			
20	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM			
21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50			
Komunikace Celkem :					
8 Potrubí					
22	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)			
9 Ostatní konstrukce a práce					
23	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVI			
24	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM			
25	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM			
26	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM		0	
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod ČESKÝ KRUMLOV
 381 01 Č. Krumlov
 9 71 641

Stavba: REKONSTRUKCE PŘEPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

004000 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1584 km 8,004

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710				
2	02730				
3	029412				
4	03770				
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					
1 Zemní práce					
5	113138				
6	113328				
7	122738				
8	132738				
9	17581				
10	18214				
Zemní práce Celkem :					
4 Vodorovné konstrukce					
11	451313				
12	45152				
13	461314				
14	465512				
Vodorovné konstrukce Celkem :					
5 Komunikace					
15	56335				
16	56933				
17	572123				
18	572213				
19	574A33				
20	574C56				
21	574E46				
Komunikace Celkem :					
8 Potrubí					
22	899524				
Potrubí Celkem :					
9 Ostatní konstrukce a práce					
23	9113C1				
24	91836				
25	91856				
26	919113				
27	966138				
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					
Celkem					
Odbytová cena bez DPH:					



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Tištěno dne: 5.6.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

O1					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce				
1	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
	-3+0,9675				
	-3+0,675				
	-3+0,81				
	-3+1,02				
Vodní konstrukce Celkem :					
9	Ostatní konstrukce a práce				
2	9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVI		M		
3	919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM				
	-6,2-6-6				
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					
Celkem					
Odbytová cena bez DPH:					



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Tištěno dne: 5.6.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SILNICÍ III-1584 KM 8,200, 6,442, 6,950 A 8,004

Investor:

P1					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
8 Potrubí					
1	87458				
	DODÁVKA - žebrovaná trouba DN 600				
2	87460				
	DODÁVKA - žebrovaná trouba DN 800				
					Potrubí Celkem :
9 Ostatní konstrukce a práce					
3	9113A1				
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DOD				
					Ostatní konstrukce a práce Celkem :
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	
	21,00	189 683,52	Odbytová cena s DPH:	

 **SWIETELSKY** ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada
ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599