

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Objednatel: Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupená: Jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti
IČO: 26820218
DIČ: CZ26820218

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Kontakt:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EFIOS stavební s.r.o.
Se sídlem: M. Alše 823
IČO: 02360641
DIČ: CZ02360641
Zastoupený: Tomášem Vašicou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č.57738

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2023, kterým se upravují následující články:

Článek II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1. následujícím způsobem:

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: do 7 dnů od podpisu smlouvy, nejdříve však od nabytí právní moci společného povolení č.j. MěÚ-RpR/017367/2023

Dokončení a předání díla: **nejpozději do 15.9.2023**

Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. následujícím způsobem:

1. Cena díla je ujednána odkazem na projektovou dokumentaci a oceněný výkaz výměr, který se skládá z jednotlivých položek určených v příloze č. 1 této smlouvy a činí:

celková cena bez DPH: **8 868 513,22** Kč

DPH 21% 1 862 387,77 Kč

Cena vč. DPH 10 730 900,99 Kč

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 16/2023 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr_méněpráce, vícepráce

Ve Valašském Meziříčí dne 31.8.2023

Ve Valašském Meziříčí dne 31.8.2023

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Jaromír Kořístka, jednatel
Objednatel

EFIOS stavební s.r.o.
Tomáš Vašíčka, jednatel
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Stavba: **220903 SKLAD SOLI PRO SÚS VALAŠSKA, s.r.o, p.č.34/1, PROSTŘEDNÍ BEČVA**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **EFIOS stavební s.r.o.** IČO: **02360641**
M.Aíše 823 DIČ: **CZ02360641**
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-710 340,59
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	-710 340,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-710 340,59 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -710 340,59 CZK

ve