





**„Havarijní oprava poškozené kanalizace
MŠ U Školské zahrady 8, čp. 486, Praha 8 - Kobylisy“
Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 7/2023**





uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Tomáš Kaska**
Sídlo: K Parku 230, 251 01 Nupaky
Zastoupen: Tomášem Kaskou
IČO: 88845931
DIČ: CZ8301060009
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Faint, illegible text, possibly a stamp or signature.

Čl. II.
Úprava předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	1.333.401,32 Kč
Vícepráce	73.353,40 Kč
Méněpráce	- 2.644,78 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	1.404.109,94 Kč
DPH 21%	294.863,09 Kč
Celková cena včetně DPH	1.698.973,03 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetjednostodevět korun českých, 03 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.


Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace vícepráce

Příloha č. 2 – Rekapitulace méněpráce

V Praze dne 24.8.2023

Za objednatele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10223 MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace
Objekt: 01 Havarijní oprava - VÍCEPRÁCE
Rozpočet: 10223 MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace-final

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Tomáš Kaska IČO: 88845931
 K Parku 230 DIČ: CZ8301060009
 251 01 Nupaky

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
46	Zpevněné plochy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
721	Venkovní kanalizace	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10223	MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace
O:	01	Havarijní oprava
R:	10223	MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			
6	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2			
Díl: 46		Zpevněné plochy				
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
23	564851111Vmm	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 32-63	m2			
24	564831111Vvy	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr.16-32	m2			
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
26	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m			
27	59245110R	Dlažba skladebná ref. HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
Díl: 721		Venkovní kanalizace				
52	721000992	Čištění a frézování kořenů robotem	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
58	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
59	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
60	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
62	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
63	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
64	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
65	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
66	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
67	VRN5	Provoz investora	Soubor			
68	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10223 MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace
Objekt: 01 Havarijní oprava - MĚNĚPRÁCE
Rozpočet: 10223 MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace-final

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Tomáš Kaska
 K Parku 230
 251 01 Nupaky
 IČO: 88845931
 DIČ: CZ8301060009

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

IČO: _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Venkovní kanalizace	PSV				
Cena celkem						



Číslo dílu 7
Název dílu: Venkovní kanalizace
Typ dílu: PSV

Položkový rozpočet

S:	10223	MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace
O:	01	Havarijní oprava
R:	10223	MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Venkovní kanalizace				
39	721000904	Lapač střešních splavenin DN 110	ks			
40	721000905	Usazení lapače střešních splavenin	ks			
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání