



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo – Dodatek č. 2
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **MSO servis spol. s r.o.**
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 13570,
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Účelem tohoto **Dodatku č. 2** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.09.2022 ve znění Dodatku

č. 1 ze dne 18.07.2023, v rámci veřejné zakázky „**STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV**“, uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jako „SOD“) je změna je úprava smluvního vztahu k jejímu článku č. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, SOD. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto: Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce a zároveň se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny ve **změnových listech č. 3, bod 1-16**, které tvoří nedílnou součástí tohoto **Dodatku č. 2 Smlouvy**.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	69 791 426,99 Kč
Cenový nárůst za Dodatek č. 2 celkem bez DPH	1 120 410,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	70 911 836,99 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou beze změny.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č.2:

Příloha č. 1 Změnový list č. 3

Objednatel

Zhotovitel

V Kyjově dne

V Kyjově dne

Objednatel
za Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci
MUDr. Jiří Vyhnaň, ředitel

Zhotovitel
MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta, jednatel