

Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp.
2668 a
2669, ul. Leskovická Tábor

| | CELKEM | září | říjen | listopad | prosinec |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 15 797 888,61 Kč | 2 345 680,00 Kč | 3 798 562,00 Kč | 3 791 316,61 Kč | 5 862 330,00 Kč |
| Bourání a demontáže | 792 106,51 Kč | | | | |
| Zemní práce | 30 768,40 Kč | | | | |
| Povrchové úpravy terénu | 3 350,00 Kč | | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce skladba S4N | 480 643,50 Kč | | | | |
| Komunikace skladba C1+C2 +C3 | 121 330,00 Kč | | | | |
| Úpravy povrchů vnitřní skladba S4N,B4N | 483 911,85 Kč | | | | |
| Skladba B4N zateplení stropu chodby | 68 642,50 Kč | | | | |
| Úpravy vnější skladba S3+S15N+S2+S6 | 154 751,00 Kč | | | | |
| Izolant z minerálních vláken parapety 30-40 mm S9N | 107 500,00 Kč | | | | |
| Zateplení minerál, skl S1N+S15N+S4N+S3N+S2Nc | 2 035 065,00 Kč | | | | |
| Zateplení minerál skladba S6Na+b,S8N,S2Na+b | 962 755,00 Kč | | | | |
| Zateplení minerál skladba S2Nc 250 | 89 310,00 Kč | | | | |
| Zateplení XPS skladba S5Na+S5Nb | 111 786,00 Kč | | | | |
| Zateplení S10N 40 mm | 236 800,00 Kč | | | | |
| Konečné povrchové úpravy | 578 650,00 Kč | | | | |
| Konečné úpravy mozaikovými stěrkami | 37 972,60 Kč | | | | |
| Podlahy a podlahové konstrukce (B3N) | 7 281,69 Kč | | | | |
| Výplně otvorů | 3 566 453,25 Kč | | | | |
| Lešení a stavební výtahy | 773 637,00 Kč | | | | |
| Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | | |
| Staveništní přesun hmot - zateplení,okna,fasáda | 23 100,00 Kč | | | | |
| Krytina a izolace skladba A1N+A2N+A4N | 784 430,74 Kč | | | | |
| Zvýšení atiky skladba A3Na+A3Nb | 49 790,72 Kč | | | | |
| Vegetační vrstva (A1N) | 749 520,75 Kč | | | | |
| Nová vodorovná konstrukce odvětrávací komory (A5N) | 44 761,78 Kč | | | | |
| Posyp kačírek+dlažba (A2N+A4N) | 193 804,10 Kč | | | | |
| Izolace tepelné skladba B2N | 3 504,00 Kč | | | | |
| Obvodový plášť+stěny S11Na+S11Nb+S12N+S13N+S14N | 177 503,55 Kč | | | | |
| Vnitřní kanalizace | 16 494,00 Kč | | | | |
| Konstrukce klempířské viz tabulky | 612 907,18 Kč | | | | |
| Konstrukce zámečnické - viz tabulky | 1 973 587,47 Kč | | | | |
| Malby | 55 900,00 Kč | | | | |
| Elektromontáže | 289 870,02 Kč | | | | |
| Vedlejší náklady | 180 000,00 Kč | | | | |