

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

č. zhotovitele: 006/2022

č. objednatele: 5 222 13

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“) mezi:

1. Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
tel.: 466 094 111
e-mail: epodatelna@mestoprelouc.cz
datová schránka: b4hbqav
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupený: Martin Šmíd, starosta města
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Martin Šmíd, starosta města

[redacted]

ve věcech technických:

Miroslav Manžel

[redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[redacted]

2. Zhotovitel: „**SPOLEČNOST KLENOVKA**“

Zastoupena „Správcem společnosti“ KAVE Bau s.r.o.

tel.: 466 610 149

email: info@kavebau.cz datová schránka: kyy4jtu

Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Petr Veselý, jednatel

[redacted]

Ladislav Kmošek, vedoucí obchodu a přípravy

[redacted]

Martin Sokol, stavbyvedoucí

[redacted]

Václav Kuchta, stavbyvedoucí

[redacted]

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 39441 (příp.
Živnostenském rejstříku)

Bankovní spojení:

číslo účtu:

[redacted]

a

VPK Suchý s.r.o. (Společník)



Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Ladislav Suchý, jednatel



IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95134 (příp. Živnostenském rejstříku)

5 Předmět plnění dodatku č.2

Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče**“ je úprava oceněného rozpočtu u objektů IO 02 – Splašková kanalizace - gravitace, IO 03 - Oprava komunikací a IO 05 – Přečerpávací stanice PSOV dle změnového listu č. 2 z důvodu změny trasy stoky A1 a vynucené přeložky vodovodního řadu, celoplošné opravy místních komunikací.

7 Cena

7.1 Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatku č.1:

Cena díla bez DPH	49 347 490,23 Kč
DPH 21%	10 362 972,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	59 710 463,17 Kč

Cena za dodatek č. 2:

Cena za vícepráce bez DPH	5 599 324,17 Kč
DPH 21%	1 175 858,08 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	6 775 182,25 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	3 375 271,20 Kč
DPH 21%	708 806,95 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	4 084 078,15 Kč

Cena celkem za původní SoD a dodatek č. 2:

Cena díla bez DPH	51 571 543,20 Kč
DPH 21%	10 830 024,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	62 401 567,26 Kč

27 Závěrečná ustanovení

- 27.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 27.2 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 27.3 Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 27.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.2 smlouvy o dílo v registru smluv.
- 27.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.2 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
- 27.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.2 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 27.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.2 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 27.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.2 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 27.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 22/10/2023-I ze dne 21.8.2023.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

1. Změnový list stavby
2. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č. 2

V Přelouči dne 23.8.2023

V Pardubicích dne 28.8.2023

.....
Objednatel
Město Přelouč
Martin Šmíd, starosta města

.....
Zhotovitel
KAVE Bau s.r.o. jako Správce společnosti
Petr Veselý, jednatel společnosti