

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2023/69 ze dne 24.5.2023**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma H-INTES s.r.o  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxx, jednatelkou  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx, xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, obchodně výrobní ředitel

## I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2023 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/69 týkající se akce  
**„Oprava ulice Pražská (v úseku Hejtmánka – UNO Park Bezděčín), Mladá Boleslav“** (dále jen „smlouva“)

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: **„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1 - změnový list ZL č. 1)“**.

2. Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.676.882,31 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	153.786,84 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 1.331.126,50 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4.499.542,65 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 4.499.542,65 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny čtyři sta devadesát devět tisíc pět set čtyřicet dva korun a šedesát pět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/69 ze dne 24.5.2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha : změnový list ZL č.1

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 16.srpna 2023

---

Objednatel  
Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel  
H-INTES s.r.o.  
xxxx, jednatelka

**DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 16.srpna 2023

.....

xxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav