

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ


ze dne 7. 10. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných zakázek
a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vločka 51590, dne 5. 10. 2006

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc


IČ: 27779793
DIČ: CZ 27779793

Zastoupený: Ing. Michalem Horákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: KB Olomouc a.s.



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/03403/OVZI/DSM ze dne 7. 10. 2015

ČÁST A.

Dne 7. 10. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03403/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy bylo mj. zpracování projektové dokumentace na přestavbu křižovatky silnic II/449 a III/4498 v Litvli.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení díla z důvodu požadavku města Litvle na koordinaci projektových prací s akcí „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litvle“. Projektová dokumentace, která je předmětem Smlouvy o dílo, bude navíc řešit následující dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II. tř. v zastavěné části města Litvle. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatelem změny rozsahu této části projektové dokumentace je město Litovel. Smluvní vztah mezi městem Litovel a zhotovitelem je pak samostatným právním vztahem, který nemá vliv na smlouvu o dílo. Město Litovel bude z titulu poskytnutého plnění zhotovitelem povinno uhradit sjednanou cenu díla zhotoviteli.

Ze shora uvedeného důvodu je nutné, aby zhotovitel do projektové dokumentace nově zapracoval změny týkající se části projektu „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litvle“, který bude dokončen v termínu 10/2016.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí plnění podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) termín předání i DSP vč. CD a mapového podkladu pro podání žádosti ÚR – digitální verze 15. 12. 2016
- b) termín podání žádosti o územní rozhodnutí 15. 1. 2017
- c) termín předání DSP vč. CD – digitální verze a mapového podkladu

do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- d) termín podání žádosti o SP do 30 dnů od předání DSP
e) termín předání DPS vč. CD – digitální verze do 2 měsíců od nabytí právní moci SP

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 28. 6. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 30. 6. 2016

V Olomouci dne: 11. 7. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru veřejných
zakázek a investic

.....
HOR-invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel