

DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

VS-127906 - 3/ČJ-2023-803051-VERZAK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

**Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní č. 1672/1a,
140 67 Praha 4,**

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

se sídlem Jihlavská č. 12, 625 99 Brno / dále jen VVaÚpVZD Brno /

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele

VS ČR ze dne 1. září 2016, čj. VS-81818-6/ČJ-2016-800020-SP,

Vrchní rada, plk. PhDr. Dušan Gáč, ředitel VVaÚpVZD Brno

IČ: 00212423

a

DEPLOX s.r.o.

se sídlem Vážany nad Litavou 282, 684 01 Vážany nad Litavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95394

zastoupená Danielou Zittovou, jednatele Evženem Zittou, jednatelem

IČ: 05460123

DIČ: CZ05460123

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

č.ú: XXXXXXXXXX

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2023 smlouvu o dílo, týkající se opravy jednoho stávajícího osobního výtahu v budově 08 areálu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. IV. odst. 2, který bude nadále znít takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této smlouvy nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo“.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn, přičemž tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Slavkově dne 29. 8. 2023

V Brně dne 29. 8. 2023

Evžen Zitta
Daniela Zittová

Vrchní rada
plk. PhDr. Dušan Gáč, MBA
ředitel Vazební věznice a ÚpVZD Brno

