

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20.04.2023

na akci
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice Hrabice č.p. 65“

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vimperk**
Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805, „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení:
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou

Zhotovitel: **Pavel Petrášek**
se sídlem: 383 01 Hracholusky 38
IČO: 88628621
DIČ:
Bankovní spojení:

(objednatel a zhotovitel dále též „**smluvní strany**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 20.04.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Stavební úpravy hasičské zbrojnice Hrabice č.p.65**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když v návaznosti na dodatečně zjištěné skutečnosti vznikla potřeba provedení víceprací spočívajících v realizaci rekonstrukce elektroinstalace v obou garážích, provedení výměny luxferových oken za okna plastová a v nahrazení navržených sekčních vrat dveřmi trojdílnými otevíravými /skládacími. V ceně díla budou dále zohledněny vícepráce spojené s nutným odbouráním/zúžením nepřiměřeně širokých základových pasů a zakrytím nové tepelné izolace stropu nad hlavní garáží.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 1. článku II. PŘEDMĚT smlouvy o dílo se mění tak, že se vkládá na konec odst. 1. článku II. následující text:

„Smluvní strany sjednávají vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy, a to v rozsahu podle **Nabídkového rozpočtu – Změnového**

listu č. 1. „ Uvedený **Nabídkový rozpočet – Změnový listy č. 1** je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedeného v čl. II. smlouvy a dle Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1:

Cena celkem bez DPH	1.191.664,05 Kč
(tj. jeden-milión-jedno-sto-devadesát-jedna-tisíc-šest-set-šedesát-čtyři korun českých a pět haléřů)	
DPH 21%	250.249,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.441.913,50 Kč

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet - Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Vimperku dne: 1.9.2023

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne: 1.9.2023

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
Pavel Petrášek

Schváleno usnesením Rady města č. 844 ze dne 21.08.2023