

DODATEK Č. 1**ke smlouvě č. S946/2023/025 Klíny – zpracování zvěřiny
a masná výroba (rozšíření)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

MDV CZ s.r.o.

se sídlem Litvínov – Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 43601

IČO: 287 41 871

DIČ: CZ28741871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 29993

zastoupená: Josefem Růžičkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 243 526 330/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitele dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S946/2023/025
Klíny – zpracování zvěřiny (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dílo Klíny – zpracování zvěřiny a masná výroba (rozšíření).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	12 503 288,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	+840.250,05 Kč bez DPH
Méněpráce:	-321.667,03 Kč bez DPH
<u>Nová cena za dílo:</u>	<u>13 021 871,02 Kč bez DPH</u>

II.**Předmět dodatku**

1. s ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **13 021 871,02 Kč** (slovy třináct milionů dvacet jedna tisíc osm set sedmdesát jedna korun a dva haléře) bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatku

Příloha č. 2 – Změnový list

V, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Růžička
jednatel společnosti
MDV CZ s.r.o.