

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 19.05.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.06.2023

na akci
„Rekonstrukce domu č.p. 174“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vimperk**
Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805, „Jsme plátcí DPH“
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
Bankovní spojení:

Zhotovitel: **GSI INVEST spol. s r.o.**
se sídlem: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
IČO: 28260309
DIČ: CZ28260309
Zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
Bankovní spojení:

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 19.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce domu č.p. 174**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“), a dne 28.06.2023 dodatek č. 1 k ní.
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když v návaznosti na zjištěné a projektem nepředpokládané skutečnosti vznikla potřeba provedení víceprací spočívajících ve vybudování nových základů a desky pod část objektu – prostor pietní síně. V ceně díla budou dále zohledněny vícepráce související s vyšším objemem likvidované suti a manipulací s ní.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 1. článku II. PŘEDMĚT smlouvy o dílo se mění tak, že se vkládá na konec odst. 1. článku II. následující text:

„Smluvní strany sjednávají vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy, a to v rozsahu podle **Nabídkového rozpočtu – Změnového listu č. 1**“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se

nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedeného v čl. II. smlouvy a dle Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1:

Cena celkem bez DPH	9.797.468,74 Kč
(tj. devět-miliónů-sedm-set-devadesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-šedesát-osm-korun-českých a sedmdesát-čtyři-haléřů)	
DPH 21%	2.057.468,43 Kč
Cena celkem vč. DPH	11.854.937,17 Kč.“

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet - Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Vimperku dne: 1.9.2023

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne: 1.9.2023

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
GSI INVEST spol. s r.o.

Zdeněk Kutil
jednatel

Schváleno usnesením Rady města č. 845 ze dne 21.08.2023.