

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO, DIČ: 70883521, CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora
za věcné plnění odpovídá: 

(dále jen „objednatel“)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO, DIČ: 00030520, CZ00030520
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 
ID datové schránky: ybucd52
jednající: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXVIII,
vložka 431
e-mail: obchod@dvdjaromerice.cz
kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále též jen Dodatek č. 1) v tomto znění:

Předmět dodatku smlouvy

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba změny smluvních ujednání, smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výroba, dodávka, doprava a montáž interiérového vybavení (nábytku) dalšího vybavení v rámci realizace „UTB – Výroba nábytku pro FLKŘ“. Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla, které je definováno:

- projektovou studií (PROJEKT), a to v rozsahu: interiérové vybavení chodby v 1.NP (pravá část) na objektu FLKŘ, autor [REDAKCE]
- Zhotovitelem oceněným výkazem výměr (dále jen ROZPOČET).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívá v doplnění interiérových položek dle projektu:

S1	Obklad stěny + sedací lavička s OK podkonstrukcí + polštář
O1	Obklad stěny
O2	Obklad stěny
S2	Sedací boxy + stoleček s kovovou podnoží

Popis jednotlivých položek je v ZL č. 1, který je jako příloha součástí Dodatku č. 1.

Článek III. Místo a doba plnění

3.1 Doba plnění Smlouvy o dílo je beze změny.

3.2 Doba plnění Dodatku č. 1 - Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu dodatku dokončit a řádně dokončené předat objednateli nejpozději do **6 týdnů** od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1.

Článek IV. Cena díla

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. **Cena díla** uvedená v tomto článku smlouvy bez daně z přidané hodnoty ve výši:

2 562 502,- Kč

Se zvyšuje podle Změnového listu č. 1 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

176 591,- Kč

a **nová cena díla** se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

2 739 093,- Kč

(slovy: dva miliony sedm set třicet devět tisíc devadesát tři korun českých).

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z uvedené ceny díla částku:

575 209,53 Kč

Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem:

3 314 302,53 Kč

(slovy: tři miliony tři sta čtrnáct tisíc tři sta dva korun českých padesát tři haléřů).

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
 - Příloha číslo 1 - Změnový list č. 1 vč. příloh

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Zlíně dne.....

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne:

**Ing. Jiří
Řídký**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Řídký
Datum: 2023.09.05
11:42:16 +02'00'

**Lubomír
Šmíd**

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2023.09.05
11:42:37 +02'00'

.....
Mgr. Monika Hrabáková
pověřena výkonem agendy kvestora

.....
Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

.....
Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1 – Změnový list

- Projektová studie (PROJEKT) – interiérové vybavení chodby v 1.NP (pravá část) na objektu FLKŘ, autor [REDACTED]
- Zhotovitelem oceněný výkaz výměr

Cenová nabídka - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zakázka: Vícepráce - UTB - Výroba nábytku pro FLKŘ, id 2124

F	Číslo	Popis výrobku	rozměry (mm)	počet kusů	cenová položka bez DPH	cenová položka s DPH
1	S1	Obložení stěny, podkladová deska LTD 162 PE Graphite Grey, lamely DB masiv 20x20, matný lak transparent	1820/1120	1	35949	35949
2	S1	lavička, kompaktní deska Fundermax 0725 FH, zelená, spojení desek na pokos	délka 1120 mm	1	43503	43503
3	S1	Polštář na rozměr lavičky, výška 50 mm, látka Bombay 26, šedá	dle lavičky	1	2453	2453
4	01	Obložení stěny, podkladová deska LTD 162 PE Graphite Grey, lamely DB masiv 20x20, matný lak transparent	1470/1195	1	31805	31805
5	02	Obložení stěny, podkladová deska LTD 162 PE Graphite Grey, lamely DB masiv 20x20, matný lak transparent	1470/1435	1	36673	36673
6	S2	Sedací box, Bombay 26 šedá	450x450x450	1	8770	8770
7	S2	Sedací box, Bombay 38 zelená	450x450x450	1	8770	8770
8	S2	Stoleček v chodbě, kompaktní deska tl. 12 mm, Fundermax 0725 FH zelená, podnož centrální černá	průměr 600/730	1	8668	8668
Celkem bez DPH						176591
Celkem s DPH						213675

Poznámka: V ceně je zahrnuta doprava a montáž

Nabídku zpracoval:



V Jaroměřicích nad Rokytnou dne: 17.8.2023

