

**DODATEK č. 3  
ke SMLouvĚ O DíLO  
č. SML-2022-10200**

„Park Pražská“

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.**  
se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí  
zastoupená: Ing. Tomášem Jansou, jednatelem  
IČO: 25941127  
DIČ: CZ25941127  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

**Objednatel: Městská část Praha 15,**  
se sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10  
zastoupená: Michalem Fischerem, starostou MČ Praha 15  
IČO: 00231355  
DIČ: CZ00231355  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML-2022-10200  
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

**II.  
Úvodní ustanovení**

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2023 Smlouva o dílo, jejíž předmětem je vybudování Parku Pražská na pozemcích parc. č. 504/1 a 2663/16 v k.ú. Hostivař.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 9 Smlouvy o dílo a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně:

### **III. Předmět dodatku**

1. **Stávající text odst. 1. článku VI. (Cena díla) se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:**

Cena za provedené dílo dle poskytnuté nabídky zhotovitele:

<b>Celková cena za veškeré služby bez DPH</b>	<b>5 491 887,21 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %</b>	<b>1 153 296,31 Kč</b>
<b>Celková cena za veškeré služby včetně DPH</b>	<b>6 645 183,52 Kč</b>

Výše DPH se bude odvíjet od platné právní úpravy ke dni zdanitelného plnění.“

2. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**


### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a tento dodatek podléhá zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.
2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R- 323 ze dne 31. 7. 2023.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a uzavírají jej nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Praze dne .....<sup>4.8.</sup>.....2023

V .....<sup>PRAZE</sup>..... dne .....<sup>4.8.</sup>.....2023

  
za objednatele  
Michal Fraunterka  
místostarosta  
na základě usnesení RMČ Praha 15  
č. R- 323 ze dne 31. 7. 2023.

  
INGBAU CZ s.r.o.