

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. MUHO-SML/231/2022-2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Město Holice**
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM
Kateřina Havlíková, referent odboru SMVM

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **ABM STAVBY s.r.o.**
Se sídlem: Slunečná 237, 533 72 Moravany
Zastoupený: Aneta Bakešová, jednatel
IČ: 05274371
DIČ: CZ05274371
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, a.s.,
Číslo účtu: 275892116/0300
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 37503

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Aneta Bakešová, jednatel
b) ve věcech technických: Mgr. Milan Bakeš, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem II. bod 5. smlouvy tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.11.2022.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění čl. IV. CENA DÍLA takto:

Původní cena je zvýšena o rozšířený rozsah prací dle předloženého soupisu – víceprací a méněprací ze dne 31.07.2023.

Cena bez DPH 255.687,36Kč

Cena s 21% DPH 309.381,71Kč

Původní cena díla 5.674 860,72 bude navýšena na částku **5.984 242,43 Kč vč. 21%DPH.**

Ostatní ustanovení článku IV. CENA DÍLA se nemění.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž AMB obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží tři vyhotovení.

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 22.08.2023 usnesením č. R/283/2023.

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: soupis méněprací a víceprací ze dne 31.07.2023

V Holicích dne

V Moravanech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Mgr. Ondřej Výborný
starosta Města Holic

Aneta Bakešová
jednatel společnosti

Vícepráce a méněpráce II

ÚRS -20%	přizdívky vybourányč stěn a příček	m2	18,00	842,00	0,00	0,00	15 156,00
Sub +3%	obklad dodávka	m2	12,00	476,00	0,00	0,00	5 712,00
SOD	montáž obkladu	m2	12,00	419,00	0,00	0,00	5 028,00
ÚRS -20%	Dodávka a montáž rohových lišt	bm	185,00	117,00	0,00	0,00	21 645,00
SOD	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	4,20	434,00	0,00	0,00	1 822,80
SOD	vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,20	150,00	0,00	0,00	630,00
SOD	svislá doprava sutí a vybouraných hmot 2NP nošením	t	3,00	754,00	0,00	0,00	2 262,00
ÚRS -20%	odbourání stavajících omítek ze 100%	m2	195,00	284,00	0,00	0,00	55 380,00
SOD	odsekání vnitřních stěn	m2	195,00	293,00	0,00	0,00	57 135,00
ÚRS -20%	jádrová omítka, příprava pod obklady	m2	195,00	294,00	0,00	0,00	57 330,00
SOD	poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 1701	t	4,20	1 375,00	0,00	0,00	5 775,00
ÚRS -20%	Dodávka a montáž ukončovacích plastových lišt	bm	192,50	147,00	0,00	0,00	28 297,50
Sub +3%	dodávka a montáž plastových dvířek 200x200mm	ks	6,00	435,00	0,00	0,00	2 610,00
SOD	hydroizolační povlak stěrka včetně izolace	m2	12,80	738,00	0,00	0,00	9 446,40
SOD	rozebrání dlažeb betonových dlaždic na sucho	m2	2,90	61,00	0,00	0,00	176,90
SOD	hloubení rýh š.do 200cm hor.3 do 50m3, strojně	m3	3,60	393,00	0,00	0,00	1 414,80
SOD	zásyp jam, rýh a šachte štěrkopískem	m3	3,60	1 050,00	0,00	0,00	3 780,00
SOD	obklad trámů sádkkartonem dvoustranný do 0.5/0.5m	bm	4,00	1 106,00	0,00	0,00	4 424,00
SOD	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	bm	14,20	110,00	0,00	0,00	1 562,00
SOD	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	bm	14,20	40,00	0,00	0,00	568,00
ÚRS -20%	Nátěr trubek za radiátorem	bm	260,00	42,00	0,00	0,00	10 920,00
Sub +3%	ZTI	ks	28431				29283,93
							320359,3

Změny zjištěny ke dni 27. 7. 2023

Přizdívky z desek pórobeton. tl. 200 mm	m2	21,47	1 387,00	0,00	0,00	29 778,89
Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,43	5 000,00	0,00	0,00	2 150,00
Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,15	1 994,00	0,00	0,00	2 293,10
Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,15	85,00	0,00	0,00	97,75
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	39,48	52,80	0,00	0,00	2 084,54
Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	39,48	716,00	0,00	0,00	28 267,68
						64671,964