

Dodatek č.1 Kupní smlouvy

Silektro s.r.o.

se sídlem: Perunova 804/17, 130 00 Praha 3
IČ: 481 16 472
DIČ: CZ48116472
zapsaná v OR u: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 16887
zastoupená: Jednatel Pavlem Čapkem
kontakt: Ing. Pavel Čapek, Ph.D.,
bankovní spojení:

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Hlavní město Praha

Městská část Praha - Nedvězí

se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říččan
IČ: 00240516
DIČ: Není plátce DPH
zastoupená: Karolinou Trnkovou - starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli dne 29.12.2022 smlouvu o dílo spočívající v dodání, instalaci, revizi a zprovoznění (včetně zajištění licencí a povolení) fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) na adrese Únorová 15/3, 103 00 Praha - Nedvězí (dále jen "Smlouva").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se mění články Smlouvy takto:

- 7.3. *Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude objekt připraven pro výstavbu fotovoltaické elektrárny do 12 měsíců od podpisu smlouvy, a to zejména dle odst. 3.6 a 3.7.***
- 7.5. *Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel neučiní výzvu k zahájení prací dle odst. 3.2 této smlouvy nejpozději do 30.4.2024. Smlouva se v takovém případě ruší od počátku, přičemž žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů.***

V Praze, dne

Za Silektro s.r.o.
Pavel Čapek

za MČ Praha - Nedvězí
Karolina Trnková