



Veřejná zakázka malého rozsahu:
Zadavatel:

Vimperk: Revitalizace areálu Letní scény
Město Vimperk

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Vimperk
zastoupený:	Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou
se sídlem:	Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
IČO:	002 50 805
DIČ:	CZ00250805
email:	urad@mesto.vimperk.cz
ID datové schránky:	9ydb7vm
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba objednatele:	Ing. arch. René Dlesk Ph.D., městský architekt

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel:	gogolák + grasse s.r.o.
zastoupený:	Ing. arch. Lukáš Grasse
se sídlem:	Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
IČO:	07698232
DIČ:	CZ07698232
email:	
ID datové schránky:	2qpqp4b
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. arch. et Ing. Matúš Berák
e-mail:	

dále jen „**zhotovitel**“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne *15.8.2023* uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem byla Projektová činnost VF1 – VF7 a inženýrská činnost pro akci „**Vimperk: Revitalizace areálu Letní scény**“, dle standardu služeb architekta dle ČKA, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je sjednat rozšíření předmětu smlouvy o dílo, a to ve vztahu k území přilehlého arboreta při současném navýšení ceny fáze projektu VF2 o částku 230.000,- Kč. Dodatečné služby od zhotovitele jsou nezbytné k dosažení účelu projektu dle smlouvy o dílo, přičemž jsou podpůrně splněny všechny podmínky dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že v článku 2. odst. 2.1. „Předmět smlouvy, rozsah, podklady“ smlouvy o dílo se stávající text:

- „VF1 předprojektové práce, průzkumy (dále jen „PPR“)
- Zhodnocení stávajícího stavu
 - Inventarizace a zhodnocení stavu zeleně
 - Odevzdání v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, xls, doc.

VF2 dopracování studie celého řešeného území (dále jen „STS“).

nahrazuje novým textem:

„VF1 předprojektové práce, průzkumy celého řešeného území + dílčí průzkumné práce území arboreta (dále jen „PPR“)

- Zhodnocení stávajícího stavu
- Inventarizace a zhodnocení stavu zeleně
- Odevzdání v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, xls, doc.

VF2 dopracování studie celého řešeného území + území arboreta (dále jen „STS“).

2.2. Smluvní strany sjednávají, že v článku 7. v odst. 7.1 „Cena za dílo“ smlouvy o dílo se stávající text:

„7.1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo následovně:

VF1 „PPR“	50.000,- Kč bez DPH	
VF2 „STS“	110.000,- Kč bez DPH	
VF3+VF4 „DÚR+DSP“	315.000,- Kč bez DPH	
IČ DÚR+DSP	50.000,- Kč bez DPH	
VF5+VF6 „DPS+DZS“ + „VZS“	315.000,- Kč bez DPH	
VF7 „AD“	<p>cena za 1 hodinu výkonu činností AD 1.000,- Kč / hod</p> <p>předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD celkem: 90 hod , další hodiny výkonu činnosti AD podléhají schválení objednatele.</p>	90.000,- Kč bez DPH

7.1. Cena díla celkem bez DPH	930.000,- Kč bez DPH
7.2. DPH 21% celkem	195.300,- Kč DPH
7.3. Cena díla celkem s DPH	1.125.300,- Kč s DPH „

nahrazuje novým textem:

„7.1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo následovně:

VF1 „PPR“	50.000,- Kč bez DPH
VF2 „STS“	340.000,- Kč bez DPH
VF3+VF4 „DÚR+DSP“	315.000,- Kč bez DPH

IČ DÚR+DSP	50.000,- Kč bez DPH	
VF5+VF6 „DPS+DZS“ + „VZS“	315.000,- Kč bez DPH	
VF7 „AD“	<p>cena za 1 hodinu výkonu činnosti AD 1.000,- Kč / hod</p> <p>předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD celkem: 90 hod, další hodiny výkonu činnosti AD podléhají schválení objednatele.</p>	90.000,- Kč bez DPH

13.1. Cena díla celkem bez DPH	1.160.000,- Kč bez DPH
13.2. DPH 21% celkem	243.600,- Kč DPH
13.3. Cena díla celkem s DPH	1.403.600,- Kč s DPH „

3.1. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) výtiscích.

Za zhotovitele:

V PRAZE dne 8. 8. 2023

.....
gogolák + grasse s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Grasse

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 15. 8. 2023

Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 415 ze dne 12. 04. 2023