

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě ze dne 14.03.2023**

předložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  
oo

Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**  
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832  
Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc, předseda představenstva  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a. smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel a.s.  
b. technických: Ing. Vladimír Matějka, výrobně technický náměstek  
IČ: 48173002, DIČ: CZ48173002, tel/fax: 569430299  
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971

2. Zhotovitel: **STAVBY Toman s.r.o.**  
U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod  
Zastoupený: Bc. Lukáš Toman, jednatel  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a. smluvních: Bc. Lukáš Toman  
b. technických: Bc. Lukáš Toman  
IČ: 08895716, DIČ: CZ08895716

### Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 14.03.2023 akce „**Chotěboř, ul. Na Vyhlídce – rekonstrukce kanalizace**“, je dohoda o:

- dle smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje že za provedení díla podle čl. 1 smlouvy uhradí zhotoviteli sjednanou cenu v celkové výši:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1.166.265,26 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>244.915.70 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>1.411.180,96 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne.....

V Havlíčkově Brodě dne .....

Objednatel :

Zhotovitel:

.....

RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.  
Předseda představenstva

.....

Bc. Lukáš Toman  
jednatel společnosti