

**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-113/2018, uzavřené dne 29.06.2018**  
**část č. 38/2018-22 ÚP Horní Maršov LÚ 4**

---

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

**1.2. Kalin, spol. s r. o.**

se sídlem/bytem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4

IČ: 25607782

bankovní spojení: [redacted]

zastoupená: Vitaliy Kalin, jednatel

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1a č. 2 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

Vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

**Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:**

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	624Ak31	-4,48	-26 394			-26 394	účelnost zásahu
vypouští se	342Ak36	-0,44	-1 372			-1 372	účelnost zásahu

Důvod změny: Uvedené porosty jsou natolik přírodně proředené, že provedení zásahu by nebylo účelné.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

2.2. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v Dodatku č. 2.

Původní cena celkem dle Dodatku č. 2: 660.572,- Kč bez DPH

**Nová cena celkem: 632.806,- Kč bez DPH**

DPH: 132.889,26 Kč

Nová cena včetně DPH: 765.695,26 Kč

2.3. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-113/2018, uzavřené dne 29.06.2018**  
**část č. 38/2018-22 ÚP Horní Maršov LÚ 4**

---

2.4. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv.

2.5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 1. 09. 2023  
Správa Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

V Praze, dne 1. 09. 2023  
KALIN, spol. s r.o.  
Týmlova 11, PRAHA 4  
IČ: 256 07 782  
DIČ: CZ25607782

Vitaliy Kalin  
zhotovitel



Za správnost:

č. 01:

