

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-116/2018, uzavřené dne 29.06.2018
část č. 38/2018-25 ÚP Horní Maršov LÚ 7

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

1.2. Kalin, spol. s r. o.

se sídlem/bytem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4

IČ: 25607782

bankovní spojení: [redacted]

zastoupená: Vitaliy Kalin, jednatel

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 a č. 2 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

Vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	546Bj36	-0,39	-2 147			-2 147	účelnost zásahu
vypouští se	546Fj36	-0,81	-8 392			-8 392	účelnost zásahu
vypouští se	545Bj36	-2,31	-19 766			-19 766	účelnost zásahu
vypouští se	531Ej31	-0,17	-400			-400	účelnost zásahu

Důvod změny: Uvedené porosty jsou natolik přírodně proředené, že provedení zásahu by nebylo účelné.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

2.2. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v Dodatku č. 2.

Původní cena celkem dle Dodatku č. 2: 195.988,- Kč bez DPH

Nová cena celkem: 165.283,- Kč bez DPH

DPH: 34.709,43 Kč

Nová cena včetně DPH: 199.992,43 Kč

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-116/2018, uzavřené dne 29.06.2018
část č. 38/2018-25 ÚP Horní Maršov LÚ 7


2.3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv.

2.5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 1. 09. 2023



PhDr. Robin Böhnisch -
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Praze, dne 1. 09. 2023
KALIN, spol. s r.o.
Týmlova 11, PRAHA 4
IČ: 256 07 782



Vitaliy Kalin
zhotovitel

Za správnost: _____

č. 01: _____

