

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.2 - VP-MP - Velký Šenov



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				144 020,85
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	144 020,85	30 244,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	174 265,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.2 - VP-MP - Velký Šenov

Místo: Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		144 020,85	174 265,23
006	Vícepráce 01	45 483,76	55 035,35
007	Vícepráce 02	126 082,29	152 559,57
008	Méněpráce	-27 545,20	-33 329,69

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3944261

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1315b3d5-278a-418f-9804-24e3ec340833

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2023 08:54:01



b75883f9-e8b5-4fdf-ab9f-ed71f8ec8f0b