



č.j. OSM/23/1858/V OSM

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.5.2023

evidenční číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1322/VOSM

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 5/2023

uzavřený v souladu s ustanovením dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### 1. Smluvní strany :

**1.1 Objednatel:** Město Turnov  
Zastoupený: Ing. Tomášem Hockem, starostou  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov  
Bank. spojení : ██████████  
Č. účtu: ██████████  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
dále jen objednatel na straně jedné

**1.2 Zhotovitel :** Technické služby Turnov, s.r.o. <sup>1</sup>  
Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem  
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov  
Bank. spojení: ██████████  
Č. účtu: ██████████  
IČ: 25260260  
DIČ: CZ25260260  
dále jen zhotovitel na straně druhé

Tímto dodatkem č.1 se mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne  
26.5.2023 takto:

### 2. Předmět díla

Oprava chodníku na Výšince v Turnově

### 5. Termín plnění díla :

Dokončení a předání díla do 30.9.2023

### 6. Další ujednání:


6.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, objednatel obdrží tři vyhotovení,  
zhotovitel jedno vyhotovení.

6.2. Vložení dodatku do registru smluv zajistí objednatel.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Turnově dne: 30.8. 2023

V Turnově dne: 30.8. 2023



.....  
Libor Preisler, jednatel  
zhotovitel



.....  
Ing. Tomáš Hocke, starosta  
objednatel