

Číslo spisu: S/00998/KK/23
Číslo jednací: 02208/KK/23
MAS-44a/23/23
115V032000205

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 00998/KK/23 ze dne 14. 6. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní adresa:
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Lukáš Voda

Sídlo: Smolnice 38, 439 14 Smolnice
Zastoupený: Lukášem Vodou
Bankovní spojení:
IČO: 88026795
DIČ:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k přetrvávajícímu vysokému stavu vody v centrální části lokality národní přírodní památka Hrabanovská černava, který objednatel nemohl předvídat, není možné posekat všechny plochy, aniž by došlo k poškození lokality, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, v rámci kterého dochází ke změně sečených ploch (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 2. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Dílem se rozumí: Posečení luk a rákosin v národní přírodní památce Hrabanovská černava na 13 dílčích plochách o celkové rozloze 10,46 ha ručně vedenou sekačkou. Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz pokosené hmoty mimo lokalitu provádění díla.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla MAS-44a/23/23 a v přílohách č. 2 a 3 Mapový zákres. (dále jen „dílo“)

3.2 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 366100,00 Kč

DPH 21%: 76881,00 Kč

Cena včetně DPH: 442981,00 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.3 Přílohy č. 1 a 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazují se dokumenty tvořícími přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet a specifikace díla MAS-44a/23/23 k Dodatku

Příloha č. 2 – Mapový zákres – nové plochy

Příloha č. 3 – Mapový zákres – plochy ze Smlouvy o dílo

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Příloha č. 1 - Rozpočet a specifikace díla

k Dodatku č. 1

Číslo:

MAS-44a/23/23

Číslo jednací:

02208/KK/23

Zhotovitel: Lukáš Voda

Plátce DPH: Ano

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
21017	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	10,46	ha	35 000,00	366 100,00
					Cena bez DPH	366 100,00
					Cena s DPH	442 981,00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2023	366 100,00	21,00	76 881,00	442 981,00
Celkem	366 100,00		76 881,00	442 981,00

Specifikace díla:[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
21017	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	442 981,00
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	

Popis opatření:

Seč dílčích ploch 1N a 2N bude provedena po 15. 8. 2023.

Seč vzájemně sousedící dílčí plochy bude provedena s odstupem nejméně 4 týdnů.

Pokud budou na dílčích plochách v době seče přítomny kvetoucí nebo plodné rostliny čeledi vstavačovitě (orchideje), budou jednotlivě nebo ve skupinách obsekány (ponechány stojící na ploše)

Při seči dílčích ploch 12, 13, 14, 15 a 16 bude výška seče nastavena tak, aby nedošlo k poškození obnovovacích pupenů ve svrchní části bultů šášíny rezavé, tzn. cca 10 cm nad půdním povrchem.

Na všech dílčích plochách budou posečeny také výmladky dřevin do výšky 1,5 metru.

Pokud jsou na dílčí ploše přítomny drobné vodní plochy bude seč provedena včetně posečení rákosu na těchto vodních plochách, do výšky vodní hladiny 0,5 metru.

Na všech dílčích plochách bude pokosená hmota 7 dní po seči ponechána ležet na ploše, poté bude do 14 dnů od pokosení z ploch shrabána a dočasně může být uložena na hromadách na okraji dílčích ploch.

Do 30 dnů od pokosení, nejpozději však do 3. 11. 2023, bude pokosená hmota odstraněna mimo lokalitu.



