

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 KNÍNICE PRŮTAH

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581


DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

#### OHLA ŽS, a.s.

sídlem: Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena 

IČO: 463 42 796

sp. zn. B 695

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zvýšení rozsahu provedené obrusné vrstvy ACO 11+ o 131,50 m<sup>2</sup> – napojení silnice II/374 na místní komunikace a provedení opravy plochy autobusové zastávky Knínice – městečko, plocha na základě skutečného provedení.
- Zvýšení rozsahu VDZ o 175,00 m<sup>2</sup> – provedení vodících pruhů V4 š. 0,125m

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 459 431,20 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 6. 9. 2023

V Brně, dne 6. 9. 2023



Pověřený za OHLA ŽS, a.s.

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Pověřený za OHLA ŽS, a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---