

## II/380 Telnice průtah

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1133  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/855

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.25  
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/380 TELNICE PRŮTAH“ DUSP, PDPS, SP, IČ

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

### Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

Vedoucí společník – oprávněný jednat za společnost

#### PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem a ředitelem společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901  
sp. zn. 33954

Další společníci:

#### i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO 27738809  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem  
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

sp. zn. 55650

#### ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno  
IČO 29362393  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

sp. zn. 75395

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 2 a čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V průběhu zhotovování projektové dokumentace pro realizaci projektu II/380 Telnice průtah bylo zjištěno, že je nutné provést vícepráce (doměřit lávku, vyprojektovat nový objekt lávky, vyřešit rozšíření VO).

## II.

Obě smluvní strany se s přihlédnutím k výše uvedenému zdůvodnění dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

### VI. DOBY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncept DUPS     | do 8 měsíců od účinnosti smlouvy                                                        |
| Konečná DUSP     | do 20 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem<br>nebo doručení připomínek ke konceptu |
| IČ               | do 60 kalendářních dnů od předání konceptu DUSP                                         |
| Koncept PDPS, SP | do 60 pracovních dnů od doručení výzvy<br>objednatele dle čl. III. odst. 1.             |
| Konečná PDPS, SP | do 20 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem<br>nebo doručení připomínek ke konceptu |

Dřívější plnění je možné.

## III.

Obě smluvní strany se s přihlédnutím ke zvětšenému rozsahu prací nutných pro realizaci projektové dokumentace dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

### VII. CENA

1. Cena:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b> | <b>2.768.400,00 Kč</b> |
|----------------------------|------------------------|

## IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Rozklad ceny II/380 Telnice průtah - vícepráce.
2. Kalkulace ceny aktualizovaná

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 6. 9. 2023

V Brně, dne 6. 9. 2023

**Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.**

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Bc. Kateřina Šťastná**

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

# KALKULACE CENY AKTUALIZOVANÁ

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DUSP                           |  |
| PDPS celkem                    |  |
| Inženýrská činnost (IČ) celkem |  |
| Soupis prací (SP) celkem       |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU<br>UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

| Položka                                             | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| geologický průzkum                                  | 300         |                   |
| dendrologický průzkum                               | 70          |                   |
| ověření existence a polohy inženýrských sítí        | 45          |                   |
| průzkum inženýrských sítí                           | 45          |                   |
| hluková studie                                      | 300         |                   |
| výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | 170         |                   |
| Průzkumy celkem                                     |             |                   |

| Položka                                                             | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě | 200         |                   |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH* | 2.768.400,00 |
|----------------------|--------------|

\*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy, Záborový elaborát