



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Ústí nad Labem, Berní – rekonstrukce výměňkové stanice“

č. 2023 / 02817 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Martinou Ivanovou, pověřenou řízením divize státní poštovní služby
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „**Objednatel**“

a

Enersis, spol. s r.o.

se sídlem: Na Pažitě 169, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem
IČO: 25420356
DIČ: CZ25420356
zastoupen: Ing. Lubomírem Maškem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17120
bankovní spojení: 
dále jako „**Zhotovitel**“

dále každý jednotlivě také jen „**smluvní strana**“, nebo společně jen „**smluvní strany**“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Ústí nad Labem, Berní – rekonstrukce výměňkové stanice**“ č. 2023/02817 uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.4.2023 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) částečném zúžení předmětu Díla;
- c) úpravě ceny Díla.

2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Rekonstrukce napojení výměníkové stanice při odstávce dodavatele energií;
- b) Výměna vadného ventilátoru na odtah vzduchu;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **62 181,90 Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Jako součást prací bylo i ověření funkčnosti expanzní nádoby. Expanzní nádoba je zcela v pořádku a bude použita stávající;
- b) Dveře zůstávají stávající – dojde pouze k jejich opravě;

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **175 498,23 Kč** bez DPH.

2.5 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na snížení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **113 316,33 Kč** bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku) činí **1 926 237,41 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený



elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne _____

V Ostravě dne _____

Martina Ivanová
pověřena řízením divize státní poštovní služby
Česká pošta, s.p.

Ing. Lubomírem Mašek
jednatel
Enersis, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací