



00956/2023

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 627/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 956/2023

Smluvní strany

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **AVE Kolín s.r.o.**
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627
Sídlo Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních [redacted]

IČ 25148117
DIČ: CZ25148117
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „dohoda“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2017 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 627/2017 (dále jen „smlouva o dílo“) a následně k ní uzavřely dodatek č. 1 dne 01. 11. 2017. Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavebních prací v rámci akce „Kolín – cyklostezka Třídvorská“ dle projektové dokumentace pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS), které zpracovala společnost HIGHWAY DESIGN, s.r.o., IČO: 27513351, se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové (dále jen „dílo“).

2. V ustanovení čl. IX. odst. 2. smlouvy o dílo bylo sjednáno, že „Objednatel předá staveniště formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran...“. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli, a to v návaznosti na termíny

plnění sjednané v ustanovení čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo, dle kterého byl mj. stanoven „*termín zahájení stavebních prací – předpoklad červen 2017 – 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště*“,

3. Dále bylo v ustanovení čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo sjednáno, že „*Město Kolín jako objednatel stavby si vyhrazuje právo koordinace stavebních prací v návaznosti na průběh rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu včetně přípojek v ulici Třídvorská v letních měsících 2017. Po dokončení přípojek budou dotčené plochy v rozsahu cyklostezky vítěznému uchazeči této zakázky předány od zhotovitelů vodovodu a kanalizace na základě předávacího protokolu, jehož součástí bude kontrolní zkouška hutnění....*“, přičemž v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01. 11. 2017 bylo mj. uvedeno, že „*termíny zahájení rekonstrukce vodovodu a kanalizace byly posunuty dle klimatických podmínek na březen 2018, předpokládaný termín dokončení je stanoven orientačně na září 2018.*“

4. Smluvní strany společně prohlašují, že plnění zhotovitele podle smlouvy o dílo nebylo k datu uzavření této dohody vůbec zahájeno z důvodů ležících na straně objednatele, spočívajícího ve zpoždění rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu včetně přípojek v ulici Třídvorská v důsledku vzniku soudního sporu mezi objednatelem a dodavatelem této rekonstrukce, přičemž objednatel k datu uzavření této dohody dotčené plochy v rozsahu cyklostezky doposud zhotoviteli rekonstrukce vodovodu a kanalizace protokolárně nepředal. Objednatel tak porušil svoji smluvní povinnost předat po dokončení přípojek dotčené plochy v rozsahu cyklostezky zhotoviteli od dodavatelů rekonstrukce vodovodu a kanalizace na základě předávacího protokolu podle čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo, resp. objednatel porušil svoji smluvní povinnost předat zhotoviteli staveniště podle čl. IX. odst. 2. smlouvy o dílo.

5. Smluvní strany společně prohlašují, že k datu uzavření této dohody již nemají zájem na realizaci smlouvy o dílo. Smluvní strany se proto dohodly na ukončení smlouvy o dílo, a to za podmínek uvedených níže v této dohodě.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti této dohody. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany opětovně prohlašují, že k ukončení smlouvy o dílo dochází z důvodů ležících na straně objednatele, resp. z důvodu jednání objednatele, blíže popsanych v ustanovení čl. I. odst. 4. této dohody.

2. Smluvní strany **tímto prohlašují, že si ke dni uzavření této dohody ničeho nedluží a všechny vzájemné závazky jsou mezi nimi vypořádány.**

III. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je tato dohoda podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše později. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu v souladu se zákonem o registru smluv uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tuto dohodu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této dohody v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že některé ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení této dohody účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení této dohody ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.


5. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé strany, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených touto dohodou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu této dohody.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato dohoda byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 24.07.2023 usnesení č. 1848/30/RM/2023/Veřejný.


V Kolíně dne 2.6 -07- 2023



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 14.8.2023



14