

DODATEK č. 1

ke smlouvě o č. 47/2022 SMLDEU-31-55/2022 ze dne 16.05.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Greenboss s.r.o.**
se sídlem: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
zapsaný dne: 3. února 2020 v obchodním rejstříku
vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložky 45331
IČO: 08911207
DIČ: CZ08911207
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: Jan Polák, jednatel společnosti
osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-31-55/2022 ze dne 16.05.2022 (dále jen
„smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 6 Ostatní ujednání, odst. IV. smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně části přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace – rozpočet.
2. Objednatel s ohledem na aktuální podmínky dané lokality a stav jednotlivých porostů upustil od zásahu v požadovaném porostu vzhledem k tomu, že porost je natolik přírodně proředěný, že provedení zásahu by nebylo účelné. Specifikace tohoto porostu je uvedena v tabulce č. 1 níže.

Tabulka č. 1

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)
vypouští se	404Cs37	-0,76	-3 668			-3 668
rozdíl		-0,76				-3 668

3. Shora v odst. 2 tohoto dodatku popsaná změna smlouvy má současně vliv na celkovou cenu za předmět plnění uvedenou v čl. 3 Cena a platební podmínky, odst. I smlouvy.

Celková cena za předmět plnění uvedená v čl. 3, odst. 1 smlouvy se tak upravuje a mění v souladu se shora popsanou změnou (viz Tabulka č. 1) takto:

Celková cena za předmět plnění dle smlouvy:

Celková cena (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena (v Kč s DPH)
453.392,-	95.212,32	548.604,32

Nová celková cena za předmět plnění (dle změn provedených tímto dodatkem):

Celková cena díla (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena díla (v Kč s DPH)
449.724,-	94.442,04	544.166,04

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.05.2022, č. smlouvy SMLDEU-31-55/2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí

**PhDr. Robin
Böhnisch** Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.09.06
14:35:16 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí

**JAN
POLÁK** Digitálně podepsal
JAN POLÁK
Datum: 2023.09.07
09:16:33 +02'00'

Jan Polák, jednatel
Greenboss s.r.o.