

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 055/D/R/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci

„Oprava komunikace a chodníků v ulici Zámečnická, Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
jelínek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **REPARE TRUTNOV s.r.o.**
Sídlo: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
Adresa pro doručování: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
IČO: 64824781
DIČ: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:
Bc. Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným - jednatelem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Roman Jančovič, stavbyvedoucí (tel. 725 089 826)
E-mail: info@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov
Číslo účtu: 156608872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 055/D/R/23 ze dne 15.05.2023.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce -71 935,18 Kč bez DPH podrobněji zpracované v příložených rozpočtech s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí – 154 131,00 Kč bez DPH, vícepráce činí 42 722 Kč bez DPH a vícepráce vyvolané potřebou bezbariérového vstupu k bytovému domu se třemi vchody činí 39 473,83 Kč bez DPH.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 3 214 983,80 Kč
- DPH: 675 146,60 Kč
- Cena vč. DPH: 3 890 130,40 Kč

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2023-949/16 ze dne 30.08.2023.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočet (méněpráce, vícepráce a vícepráce pro byt. družstvo) - celkem 3 listy

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Jiří Melichar, jednatel

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Miroslav Udatný, jednatel