



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„VN Pod Homolkami“ č. S944/2022/066/Ryt ze dne 20. 6. 2022

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná: Správy toků oblast povodí Vltavy,

tel.: , e-mail:

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupen Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná

tel.:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé  
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Pod Homolkami“ (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo „VN Pod Homolkami“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
  - 2.1. Změna č. 1: na základě prohlídky geotechnika nutnost výměny podloží pod hrází vhodnou zemínou ze zemníku. Tato změna si vyžádala provedení víceprací ve výši 585 583,10 Kč.
  - 2.2. Veškeré vícepráce uvedené v bodě 2.1. tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 14. 8. 2023, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změny díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	4 817 032,30 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	585 583,10 Kč bez DPH
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>5 402 615,40 Kč bez DPH</b>

## II.

### Změny smlouvy

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně **čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy** takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 402 615,40 Kč bez DPH** (slovy pět milionů čtyři sta dva tisíce šest set patnáct korun českých a čtyřicet haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

*„Cena za dílo je specifikována a strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1*

*smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č.1) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. “*

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

V Benešově, dne:  
*dle elektronického podpisu*  
za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne:  
*dle elektronického podpisu*  
za zhotovitele:

.....  
[Redacted]  
ST OP Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jaroslav Zvánovec**  
předseda správní rady  
ZVÁNOVEC a.s.