

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)**

Název a evidenční číslo stavby:

III/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	115 909 397,90 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	115 977 088,45 Kč
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH</b>	<b>140 332 277,02 Kč</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,06 %
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00 %
5=(28/1)*100	Středování změn položek (Skupina 2)	0,00 %
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5) písm. b)	11,32 %

6=32+36	<b>Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4</b>	67 690,55 Kč
7=(6/1)*100	<b>Středování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4</b>	0,06 %
8=1*0,3	<b>Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4</b>	34 772 819,37 Kč

9=(32A/1)*100	<b>Středování limitu 50% Skupina 3</b>	22,72 %
10=(36A/1)*100	<b>Středování limitu 50% Skupina 4</b>	0,00 %
10A=32A+36A	<b>Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4</b>	26 333 370,25 Kč
11=1*0,5	<b>Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4</b>	57 954 698,95 Kč

12=(37/1)*100	<b>Středování čerpání limitu 15 %</b>	0,00 %
13=37	<b>Středování limitu 140 448 000 Kč</b>	0,00 Kč
14=140448000-37		140 448 000,00 Kč

Skupiny Změn																							
- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -			
Vyhrazené změny (Doměny)					Základní položek (Započítán)					Nepřehlednost					Nesbýznost					Změny do minima			
SO	ZBV č.	Název SO/P8 / Předmět Změny	Změny záporné (zadávání se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávání se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávání se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávání se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávání se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny do minima (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	Limit 15%
18	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	33A=29+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	38A=33+34	37	38=(37/1)*100

SO 201	01	Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava způsobu založení mostu	- 13 132 839,85 Kč	13 200 530,40 Kč	67 690,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 13 132 839,85 Kč	13 200 530,40 Kč	11,39%	67 690,55 Kč	26 333 370,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
SO 101	02	Střezce III/608 / Úprava podkladních vrstev	- 12 645 940,17 Kč	11 827 200,00 Kč	- 818 740,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 645 940,17 Kč	11 827 200,00 Kč	10,20%	- 818 740,17 Kč	24 473 140,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.