

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 023a/ZZS/2023

uzavřené na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v otevřeném  
zadávacím řízení s výzvou

## UPGRADE TELEFONIE ZZS KVK

### SMLUVNÍ STRANY:

- 1) **Organizace:** **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**  
se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 00574660  
DIČ: CZ00574660, identifikovaná osoba  
zastoupená: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka Pr 523  
(dále jen „kupující“)  
a
- 2) **Společnost:** **ALTEL Czech s.r.o.**  
se sídlem: Lesní 534/65, 312 00 Plzeň  
IČO: 26410419  
DIČ: CZ26410419  
zastoupená: Radka Beránková, prokurista společnosti  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, Oddíl C, vložka 18454  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „prodávající“)

## Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a Zhotovitel dále též společně označováni jako „smluvní strany“, uzavřely dne 12.05.2023 podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) č. 023/ZZS/2023, na základě zadávacího řízení realizovaného analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu „**UPGRADE TELEFONIE ZZS KVK**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Smluvní strany mají zájem uzavřít dodatek č. 1 k smlouvě o dílo a upravit si tak smluvní vztahy vyplývající ze shora uvedeného, to vše za podmínek stanovených smlouvou, z důvodu překážky na straně kupujícího.

V rámci realizace projektu Kybernetická bezpečnost ReactEU a implementace technologie došlo k odstávce serverů pro instalaci nové technologie telefonních ústředěn a nebylo tak možné ze strany prodávajícího provést plnění dle smlouvy ve stanoveném termínu.

Změna není podstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnoty všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## Článek 2

### Předmět dodatku

#### 2.1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění:

**původní termín plnění** (čtyři měsíce od účinnosti smlouvy):

**do 17. 9. 2023**

**nový termín plnění:**

**do 1. 10. 2023**

## Článek 3

### Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Zhotovitelem a Objednatelem a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel a výsledek zveřejnění oznámí Zhotoviteli na adresu: [asistentka@altel.cz](mailto:asistentka@altel.cz)

3.4. Smluvní Strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě vážné a Svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyly jiným způsobem nuceny, dále prohlašují, že tento dodatek pečlivě přečetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Karlovy Vary dne dle data el. podpisu

Plzeň dne dle data el. podpisu

\_\_\_\_\_  
MUDr. Jiří Smetana, ředitel  
Zdravotnická záchranná služba  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Kupující

\_\_\_\_\_  
Radka Beránková, prokurista společnosti  
ALTEL Czech s.r.o.

Prodávající