

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o č. 32/2022 SMLDEU-34-47/2022 ze dne 13.05.2022

### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Kalin spol. s r.o.**  
se sídlem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4  
zapsaný dne: 5.09.1997 v obchodním rejstříku,  
vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54390  
IČO: 25607782  
DIČ: CZ25607782  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupena: Vitaliy Kalin, jednatel společnosti  
osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-34-47/2022 ze dne 13.05.2022 (dále jen „smlouva“) takto:

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 6 Ostatní ujednání, odst. IV. smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně části přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace – rozpočet.
2. Objednatel s ohledem na aktuální podmínky dané lokality a stav jednotlivých porostů upustil od zásahu v požadovaných porostech vzhledem k tomu, že v uvedených porostech se nachází dostatečné množství výsadby a přirozené obnovy, které byly výchovnými zásahy podpořeny. Specifikace těchto porostů je uvedena v tabulce č. 1 níže.

Tabulka č. 1

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)
vypouští se	507Dd21			-7 500	-30 000	-37 500
vypouští se	519Eh31			-3 000	-12 000	-15 000
vypouští se	521Dj31b			-6 000	-24 000	-30 000
rozdíl		0,00				-82 500

3. Shora v odst. 2 tohoto dodatku popsaná změna smlouvy má současně vliv na celkovou cenu za předmět plnění uvedenou v čl. 3 Cena a platební podmínky, odst. I smlouvy.

Celková cena za předmět plnění uvedená v čl. 3, odst. I smlouvy se tak upravuje a mění v souladu se shora popsanou změnou (viz Tabulka č. 1) takto:

Celková cena za předmět plnění dle smlouvy:

Celková cena (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena (v Kč s DPH)
415.080,-	87.167,-	502.247,-

**Nová celková cena za předmět plnění** (dle změn provedených tímto dodatkem):


Celková cena díla (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena díla (v Kč s DPH)
332.580,-	69.841,80	402.421,80

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.05.2022, č. smlouvy SMLDEU-34-47/2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
4. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá písemně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí

1. 09. 2023




PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
Správa Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí

6. 09. 2023

KALIN, spol. s r.o.  
Týnský 11, PRAHA 4



Vitaliy Kalin, jednatel  
Kalin spol. s r.o.

Za správnost:

č. 01:

