

01101963

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2023

na zemní a výkopové práce (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážná 1171

500 03 Hradec Králové

zastoupená: Milošem Andrysem - jednatelem společnosti

DIČ: CZ42228573

IČO: 42228573

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 749

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek, **kterým se upravuje a mění:**

II. Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu:

Dokončení povrchů:

do 22.8.2023

Předání dokončeného díla:

do 25.8.2023

III. Zvláštní ujednání

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Hradci Králové dne: 7. 8. 2023

V Hradci Králové dne: 4. 8. 2023

.....
za objednatele:
Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele:
Miloš Andrys
jednatel