

**OBJEDNÁVKA č.: 0390/2023****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchdol  
Odbor hospodářské správy  
Suchdolské náměstí 734/3  
16500 Praha

Peněžní ústav:

č. ú.

E: e-podatelna@praha-suchdol.cz

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

**DODAVATEL:**

AMIKA FIRST s.r.o.

Kladenská 20/38

25264

Velké Přílepy

Tel:

E:

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

Příjemce dodávky: Odbor hospodářské správy

Kontaktní osoba: Navrátilová Jitka MgA. Spojení: 222361434

suchdol.cz

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

na základě usn. rady MČ Praha-Suchdol č. 41.1 ze dne 6. 9. 2023:

navýšení ceny prací na provedení statického zajištění a vybudování dešťové kanalizace domu na Nad Dolíky 358/28 (obj. č. 0279/2023).

Navýšení ceny dle výkazu skutečně provedených prací je 127 469,87 Kč bez DPH, tj. 146 590,35 vč. DPH 15%.

Fakturuje se se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny objednatele.

Termín plnění: 07. 09. 2023

Cena sjednaná dohodou ve výši: **146 590,35** Kč s DPH**Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.****Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 07.09.2023

Kosař Milan Ing.  
OHSOM Vedoucí odboru

Vystavil: Navrátilová Jitka MgA., OHSOM\_REF\_3