



## DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ o zajištění geodetických a kartografických prací pro úsek Produktovody na období 2019–2023

č. evid. objednatele: 048926  
č. evid. dodavatele:

### Smluvní strany:

**ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice PSČ 170 00  
sp. zn: B 2341 vedená Městským soudem v Praze  
IČO: 601 935 31  
DIČ: CZ60193531  
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú: 1-902931/0100  
zastoupena: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a  
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

(dále též jen „objednatel“)

a

**Geodézie - Topos a.s.**

se sídlem: Pulická 377, 518 01 Dobruška  
sp. zn: B 1721 vedená Krajským soudem v Hradci Králové  
IČO: 252 78 878  
DIČ: CZ25278878  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 19-21594902070100  
zastoupena: Ing. Václavem Mišákem, předsedou představenstva  
Ing. Josefem Peterou, místopředsedou představenstva

(dále též jen „dodavatel“)

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Účastníci shora uvedení se dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 048926 s názvem „Rámcová smlouva o zajištění geodetických a kartografických prací pro úsek Produktovody na období 2019-2023“, ze dne 10.9.2019 (dále jen „**Smlouva**“) s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 048926/1 (dále jen „**dodatek**“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 2.2. Z důvodu probíhajícího zadávacího řízení, které nebude ukončeno do konce platnosti Smlouvy, tj do 16. 9. 2023, se čl. 13 Ostatní ujednání, ukončení smlouvy, odst. 13.6 mění a nově zní:
- „13.6 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do **31. 3. 2024**. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena do doby ukončení této

smlouvy, veškerá ustanovení této smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že objednatel již není oprávněn zadávat dodavateli nové požadavky“.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 30 -08- 2023

V Dobrušce dne:

objednatel:  
**ČEPRO, a.s.**

dodavatel:  
**Geodézie – Topos a.s.**

