

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě

o dílo AQAS2023IN17 na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Realizace expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře“ ze dne 24.5. 2023

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Kutná Hora**

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

zastoupené: [redacted] starostou města

bankovní spojení: 27-444212389/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:**

**AQ audio studio s.r.o.**

se sídlem Severní 452, 784 01 Červenka

IČO: 29388082

DIČ: CZ29388082

zastoupen: [redacted] jednatel

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 45648

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

**dodatek ke smlouvě o dílo**

(dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku **na realizaci veřejné zakázky s názvem:** „Realizace expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře“, kterým se mění předmět Smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

### I. Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A PLNĚNÍ



se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se doplňuje předmět Smlouvy, resp. dílo, je nabídka dodavatele č. 23NA00003 ze dne 20.7.2023 na sw prodej vstupenek-pokladní systém vč. ovládací PC stanice, ovládání vstupů do výtahu.

## II. Článek 3 CENA DODÁVKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena za zhotovení Díla se navyšuje o částku

Původní cena díla ve výši 4 598 964,- Kč) bez DPH se navyšuje o částku 261.130,- Kč bez DPH na částku ve výši **4 860 094,- Kč bez DPH, tj. 5 880 713,74,-Kč s DPH**

Původní cena bez DPH (Kč)	4.598.964,- Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 bez DPH	261 130,- Kč
<b>Cena celkem SoD + Dod.č.1 bez DPH</b>	<b>4 860 094,00,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 020 619,74,-Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>5 880 713,74,-Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1


Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha č. 1 Nabídka č. 23NA00003


Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

### Doložka

Uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č.R/866/23 ze dne 23.8. 2023.



za zhotovitele  
**AQ audio studio s.r.o.**

 jednatel

V Kutné Hoře, dne 25.8. 2023



za objednatele  
**Město Kutná Hora**

 starosta města