

Zakázka malého rozsahu: „Vodňany - obnova odlehčovací stoky z ulice Waldhauserova“

Níže uvedené smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo číslo 1/2023/OSMI/sml.:

### smluvní strany

**1. Objednatel:** Město Vodňany,  
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany  
**zastoupený**  
**ve věcech smluvních:** Martinem Macháčem - starostou města  
**IČ:** 00251984  
**DIČ:** CZ00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel se sídlem:** RUGO-STAV s.r.o.,  
Loučej 12, 382 03 Křemže  
**zastoupený**  
**ve věcech smluvních:** Pavlem Goby, jednatelem společnosti  
**IČ:** 07731108  
**DIČ:** CZ07731108  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

Při plnění výše uvedené smlouvy byly některé práce vyňaty z výše uvedeného smluvního vztahu a smluvní strany se proto dohodly na znění tohoto dodatku:

### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 1/2023/OSMI/sml.

Vzájemnou dohodou smluvních stran byly z objemu dohodnutých prací vyloučeny tyto položky:

PČ	Typ	Kód	Popis	Smluvní cena celkem [CZK]
31	K	XPBIOREK	Biologická rekultivace orné půdy	14 821,50
34	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	7 580,29
39	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	1 811,67

Odstavec 2) oddílu IV. výše uvedené smlouvy zní nyní takto:

2) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši


Cena díla bez DPH 754 388,15 Kč  
DPH v 21% 158 421,51 Kč  
**Celková cena díla včetně DPH 912 809,66 Kč**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

10 -08- 2023

Ve Vodňanech dne ..... 2023

Za objednatele:




Martin Macháč,  
starosta města

10 -08- 2023

Ve Vodňanech dne ..... 2023

Za zhotovitele:



Pavel Goby  
jednatel

Schváleno RM-ZM Vodňany  
dne 15.5.2023. usnesení 291