

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 7. 8. 2023 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")
a

ACRIS zahrady s.r.o.
se sídlem: Slunečná 4548, 760 05 Zlín
IČ: 27718590 DIČ: CZ27718590
Bankovní spojení: 233978608/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54260
zastoupena Ing. Radkem Přibylem, jednatelem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Výsadba Asijské voliéry Kerala- uzavřené dne 7. 8. 2023 kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 – nové znění:

Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků do 1. 9. 2023.

Termín ukončení byl posunut z důvodu prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 15. 8. 2023

Ve Zlíně dne 15. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Ing. Radek Příbyl, jednatel