


ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 274 30 774, DIČ: CZ 274 30 774



Stavba: "Rekonstrukce ul. Pěnkavova - realizace"
NÁVRH ČASOVÉHO A FINANČNÍHO HARMONOGRAMU

	měsíc	0				1.				2.				3.				4.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.				
Předání a převzetí staveniště	0																				
SO 100 Zpevněné plochy	4 352 588,41 Kč	950 000,00 Kč				1 200 000,00 Kč				1 200 000,00 Kč				1 002 588,41 Kč							
SO 301 Vodovod	1 875 457,29 Kč													1 000 000,00 Kč				875 457,29 Kč			
SO 302 Kanalizace	2 225 613,47 Kč									500 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč				725 613,47 Kč					
SO 400 Veřejné osvětlení	666 351,07 Kč																	666 351,07 Kč			
SO 800 Sadové úpravy	1 097 555,11 Kč																	1 097 555,11 Kč			
VRN	151 500,00 Kč	37 000,00 Kč				37 000,00 Kč				37 000,00 Kč				40 500,00 Kč							
předání stavby vč. všech dokladů																					
Cena	10 369 065,35 Kč	0,00	987 000,00 Kč				1 737 000,00 Kč				3 237 000,00 Kč				4 408 065,35 Kč						

V Plzni dne 27.06.2023

Ing. Radek Kozák

zastupující společnost Rekoskov s.r.o. při výkonu
funkce komplementáře společnosti Robstav k.s.