

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 22-2023**

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	<b>RFC 1261</b>
Název RFC	<b>ISSS - připojení publikačního kontextu</b>
Kategorie RFC	<b>Konfigurace</b>
Číslo tiketu (Service Desk)	143085 / RITM0096911
Katalogový list	<b>ISZR05 objednávka</b>
Typ odstavky	Bez odstavky

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 143085 ze dne 16.08.2023.

**2. Zadání požadované změny**

Žádáme o nasazení nového kontextu A998\_1.0.2 na rozhraní ISSS.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Na rozhraní ISSS bude nasazen kontext A998\_1.0.2.

**4. Odhad pracnosti**

Činnost	Pracnost MD
Analytik	1
Administrátor	2,5
Technik	2,5
<b>Celkem</b>	<b>6</b>

**Celková cena 85 525,00 Kč bez DPH, tj. 103 485,25 Kč včetně DPH.**

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „AUTOCONT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. AUTOCONT v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude AUTOCONT ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Změna bude nasazena do 30.9.2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti kontextů prostřednictvím logových záznamů aplikace ISSS, případně potvrzení konzumenty dat.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Na rozhraní ISSS jsou nasazeny nové kontexty, data jsou odesílána.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

### 8.1 Akceptační kritéria

Kontrola existence nových kontextů ve spolupráci s jejich konzumenty.

### 8.2 Způsob ověření na produkci

Kontrola funkčnosti kontextů prostřednictvím logových záznamů aplikace ISSS, případně potvrzení konzumenty dat.

## 9. Požadavky na součinnosti

### 9.1 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,
- Součinnost při akceptaci,
- Zajištění součinnosti konzumentů dat.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Nejsou.



### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

### 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

