



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Oprava cest na ŠP Vimperk

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Firma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Kontaktní údaje:

Krajské školní hospodářství České Budějovice

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín

71294775

CZ71294775

Krajský soud České Budějovice, oddíl Pr., vložka 662

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

Zhotovitel:

Firma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Kontaktní údaje:

František Klajl

(fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR)

Dolní Třebonín 189, 382 01 Dolní Třebonín

871 64 027

CZ6912281343

II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek mění článek 4. bod 4.1.3. smlouvy o dílo.

1.1. Lhůta plnění, dokončení a předání díla se prodlužuje do 30. 9. 2023.

2. Tento dodatek mění článek 5. bod 5.1. smlouvy o dílo.

2.1. Cena díla se navyšuje v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy o dílo, dle objednatelům i zhotovitelem odsouhlasené cenové kalkulace (kdy položkový rozpočet na vícepráce tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1) následovně:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo 396 200,- Kč

Navýšení ceny díla bez DPH dle tohoto Dodatku č. 1 79 240,- Kč

Nová celková cena díla bez DPH 475 440,- Kč

DPH ve výši 21% 99 842,- Kč


Nová celková cena díla včetně DPH 575 282,- Kč

(Slovy: pět set sedmdesát pět tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých s DPH)



III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je Příloha č. 1 odsouhlasený položkový rozpočet na vícepráce.





Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Položkový rozpočet na vícepráce - Oprava cest na ŠP Vimperk

Specifikace prací a dodávka materiálu	Nabídková cena bez DPH v Kč	Nabídková cena včetně DPH v Kč
Násyp tělesa cesty	21 740,-	26 305,-
Oprava propustku	36 200,-	43 802,-
Betonářské práce	21 300,-	25 773,-
Celková cena	79 240,-	95 880,-